

# 変 更 設 計 書

|    |         |                                  |
|----|---------|----------------------------------|
| 1. | 工 事 名 称 | (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(舞台照明設備工事)  |
| 2. | 施 工 場 所 | 枚方市新町二丁目280-4他                   |
| 3. | 工 期(当初) | 平成30年12月25日から 令和3年(2021年)1月29日まで |
|    | 工 期(変更) | 平成30年12月25日から 令和3年(2021年)3月19日まで |
| 4. | 変 更 概 要 | ・工期の変更                           |

(第二葉)

(単位:円)

|        | 総 額         |     | 工事価格        |     | 消費税相当額     |     |
|--------|-------------|-----|-------------|-----|------------|-----|
|        | (消費税込)      |     | (消費税抜)      |     |            |     |
| 当初設計金額 | 577,004,040 |     | 534,263,000 | (A) | 42,741,040 |     |
| 変更設計金額 | 578,782,740 |     | 535,880,000 | (B) | 42,902,740 |     |
| 当初請負金額 | 483,840,000 |     | 448,000,000 | (C) | 35,840,000 |     |
| 変更請負金額 | 485,330,500 | (F) | 449,355,000 | (D) | 35,975,500 | (E) |
| 増 減 額  | 1,490,500   |     | 1,355,000   | (G) | 135,500    |     |

(算出式)

$$(B) \times (C) \div (A) = (D)$$

$$(C) \times 0.08 + (G) \times 0.1 = (E)$$

$$(D) + (E) = (F)$$

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名称 (仮称) 枚方市総合文化芸術センター建設工事(舞台照明設備工事)

No. 1

| 費目  | 名称         | 摘要       | 数量  | 単位 | 単価 | 金額          | 数量  | 単位 | 単価 | 金額          | 差引金額      | 備考 |
|-----|------------|----------|-----|----|----|-------------|-----|----|----|-------------|-----------|----|
|     | 舞台照明設備工事   |          |     |    |    |             |     |    |    |             |           |    |
| I   | 直接工事費      |          | 1.0 | 式  |    | 420,766,918 | 1.0 | 式  |    | 420,766,918 | 0         |    |
|     | 小計         |          |     |    |    | 420,766,918 |     |    |    | 420,766,918 | 0         |    |
|     | 共通費        |          |     |    |    |             |     |    |    |             |           |    |
| I   | 共通仮設費      |          | 1.0 | 式  |    | 15,021,378  | 1.0 | 式  |    | 15,400,069  | 378,691   | 増額 |
| II  | 現場管理費      |          | 1.0 | 式  |    | 49,244,077  | 1.0 | 式  |    | 50,333,670  | 1,089,593 | 増額 |
| III | 一般管理費      |          | 1.0 | 式  |    | 49,230,784  | 1.0 | 式  |    | 49,379,816  | 149,032   | 増額 |
|     | 小計         |          |     |    |    | 113,496,239 |     |    |    | 115,113,555 | 1,617,316 | 増額 |
|     | 合計         |          |     |    |    | 534,263,157 |     |    |    | 535,880,473 | 1,617,316 | 増額 |
|     | 設計金額(工事価格) | 千円以下切り捨て |     |    |    | 534,263,000 |     |    |    | 535,880,000 | 1,617,000 | 増額 |
|     | 消費税等相当額    |          |     |    |    | 42,741,040  |     |    |    | 42,902,740  | 161,700   | 増額 |
|     | 総合計(工事費)   |          |     |    |    | 577,004,040 |     |    |    | 578,782,740 | 1,778,700 | 増額 |