

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	設計	技術管理者
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日		
<h1>変 更 設 計 書</h1>								
平成30-33年度		設計書番号	18SJK0002-1C0					
施工場所		枚方市津田山手1丁目56番地内						
路線・河川名								
工 事 名		津田低区配水場3号池整備工事（土木工事）						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	配水場整備工事 1式 場内配管工事 1式 場内整備工事 1式	配水場整備工事 1式 場内配管工事 1式 場内整備工事 1式
設 計 金 額 (内 訳)	1,187,017,200 円	1,137,693,600 円
工 事 価 格	1,099,090,000 円	1,053,420,000 円
消 費 税 等 相 当 額	87,927,200 円	84,273,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 924,264,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 855,800,000 円 消費税等相当額 68,464,000 円	変更契約金額 (税込み) 885,858,120 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 820,239,000 円 消費税等相当額 65,619,120 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
配水池整備工事	式	1		506,997,165	費目行	
		1		484,983,822		
配水池土工	式	1		38,045,128		
		1		38,045,128		
仮設工	式	1		144,228,175		
		1		122,214,832		
配水池築造工	式	1		319,746,934		
		1		319,746,934		
支障物撤去工	式	1		4,976,928		
		1		4,976,928		
配管工事	式	1		285,709,464	費目行	
		1		279,389,456		
場内配管工事	式	1		264,503,722		
		1		258,183,714		
配水管移設工事	式	1		17,944,471		
		1		17,944,471		
応急給水施設工事	式	1		1,184,961		
		1		1,184,961		
既設管撤去工事	式	1		2,076,310		
		1		2,076,310		
場内施設整備工事	式	1		25,068,480	費目行	
		1		25,068,480		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備工	式	1		25,068,480		
		1		25,068,480		
直接工事費	式	1		817,775,109		
		1		789,441,758		
共通仮設費計	式	1		54,097,400		
		1		45,877,800		
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		12,465,400		
		1		6,280,800		
運搬費	式	1		12,465,400		
		1		6,280,800		
共通仮設費(率計上)	式	1		41,632,000		
		1		39,597,000		
純工事費	式	1		871,872,509		
		1		835,319,558		
現場管理費	式	1		130,797,000		
		1		125,030,000		
工事原価	式	1		1,002,669,509		
		1		960,349,558		
一般管理費等	式	1		96,420,491		
		1		92,671,568		
契約保証	式	1				
		1		398,874		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等計	式	1		96,420,491		
		1		93,070,442		
工事価格	式	1		1,099,090,000		
		1		1,053,420,000		
消費税相当額	式	1		87,927,200		
		1		84,273,600		
設計価格	式	1		1,187,017,200		
		1		1,137,693,600		