

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

## 変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建-37 建設改良費(依頼) : 建-37 建設改良費(更新) : : : 工事場所 : 枚方市 南中振2丁目 地内 路線河川名 : 出口南中振2号線他 工事名 : 南中振2丁目雨水管整備工事に伴う口径100mm以下配水管移設工事【第2回変更】 : :	決裁根拠： 4条1項 別表第1 3(3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	平成 29年度		
	単 価 適 用 月 度 :	平成 30年 9月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	市街地		

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	14,420,000 円	13,870,000 円		-550,000 円
消費税相当額	1,153,600 円	1,109,600 円		-44,000 円
工事費	15,573,600 円	14,979,600 円		-594,000 円

工 事 概 要

建設改良費（依頼）		単位	当初	変更
種 別	形 質			
布設工	D I P φ 1 0 0	m	1 4	1 2 . 5
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2	2
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	1 3	1 3
	C I P φ 7 5	m	1	1
	H I V P φ 5 0	m	8	8
給水管接合替工		箇所	2	2
仮設給水替工		式	1	1
建設改良費（更新）				
布設工	D I P φ 7 5	m	1 1	9 . 0
	P E φ 7 5	m	4 2	4 1 . 5
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	2	2
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 7 5	m	1	1
	H I V P φ 5 0	m	4 0	4 0
給水管接合替工		箇所	2 1	2 1
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（依頼）							( 818,218 )	
							1,189,933	
							( 596,729 )	
材料費					1	( 805,280 )	( 805,280 )	
						918,620	918,620	
				式	1	( 585,330 )	( 585,330 )	
土工					1	698,670	698,670	
						151,733	151,733	
				式	1	138,064	138,064	
管工					1	( 12,938 )	( 12,938 )	
						119,580	119,580	
				式	1	( 11,399 )	( 11,399 )	
給水管接合替工事（依頼）							87,260	
							( 80,052 )	
							147,803	
土工					1	( 80,052 )	( 80,052 )	
						13,586	13,586	
				式	1	13,586	13,586	
管工					1	( 80,052 )	( 80,052 )	
						134,217	134,217	
				式	1	( 80,052 )	( 80,052 )	
仮設給水替工事（依頼）							134,217	
							( 849,328 )	
							2,049,302	
材料費					1	( 849,328 )	( 849,328 )	
						844,602	844,602	
				式	1	( 844,602 )	( 844,602 )	
土工					1	948,942	948,942	
						280,499	280,499	
				式	1	280,499	280,499	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	( 4,726 ) 819,861	( 4,726 ) 819,861	
				式	1	( 4,726 ) 819,861	( 4,726 ) 819,861	
							238,969	
φ100本管撤去工事（依頼）							238,969	
	土工				1	220,599	220,599	
				式	1	220,599	220,599	
	管工				1	18,370	18,370	
				式	1	18,370	18,370	
							15,061	
φ75本管撤去工事（依頼）							15,061	
	土工				1	14,290	14,290	
				式	1	14,290	14,290	
	管工				1	771	771	
				式	1	771	771	
							91,459	
φ50本管撤去工事（依頼）							91,459	
	土工				1	84,656	84,656	
				式	1	84,656	84,656	
	管工				1	6,803	6,803	
				式	1	6,803	6,803	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工（依頼）							127,200	
							127,200	
	交通管理工				1	127,200	127,200	
				式	1	127,200	127,200	
φ75本管工事（更新）							( 873,693 )	
							1,852,442	
	材料費						( 869,407 )	
							1,837,550	
					1	( 864,661 ) 1,034,671	( 864,661 ) 1,034,671	
				式	1	( 861,881 ) 1,031,891	( 861,881 ) 1,031,891	
	土工				1	601,645	601,645	
				式	1	597,828	597,828	
	管工				1	( 9,032 ) 216,126	( 9,032 ) 216,126	
				式	1	( 7,526 ) 207,831	( 7,526 ) 207,831	
給水管接合替工事（更新）							( 818,790 )	
							1,501,486	
	土工				1	124,241	124,241	
				式	1	124,241	124,241	
	管工				1	( 818,790 ) 1,377,245	( 818,790 ) 1,377,245	
				式	1	( 790,081 ) 1,305,844	( 790,081 ) 1,305,844	
仮設給水替工事（更新）							( 61,631 )	
							747,860	
							( 61,631 )	
							747,860	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	232,183	232,183	
				式	1	232,183	232,183	
	管工				1	( 61,631 ) 515,677	( 61,631 ) 515,677	
					式	1	( 61,631 ) 515,677	( 61,631 ) 515,677
φ75本管撤去工事(更新)							( 7,365 ) 20,787	
							( 7,365 ) 20,787	
	材料費				1	( 7,365 ) 7,365	( 7,365 ) 7,365	
					式	1	( 7,365 ) 7,365	( 7,365 ) 7,365
	土工				1	8,836	8,836	
					式	1	8,836	8,836
	管工				1	4,586	4,586	
					式	1	4,586	4,586
φ50本管撤去工事(更新)							13,488	
							13,488	
	管工				1	13,488	13,488	
					式	1	13,488	13,488
舗装本復旧工事(更新)							414,201	
							414,201	
	土工				1	414,201	414,201	
					式	1	414,201	414,201



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 3,509,077 ) 8,727,991	
				式	1		( 3,254,593 ) 8,375,759	
共通仮設費					1		1,136,314	
				式	1		1,100,314	
					1		1,054,000	
				式	1		1,018,000	
					1		82,314	
				式	1		82,314	
		運搬費			1		1,320	
				式	1		1,320	
			運搬費		1		1,320	
					1		1,320	
		準備費			1		38,154	
				式	1		38,154	
			試掘工 L=2.0 W=1.0 H=1.0,1箇所		1		38,154	
					1		38,154	
		技術管理費			1		42,840	
				式	1		42,840	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		42,840	
					1		42,840	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		9,864,305	
				式	1		9,476,073	
現場管理費					1		2,318,000	
				式	1		2,241,000	
現場管理費率計算額					1		2,318,000	
				式	1		2,241,000	
工事原価					1		12,182,305	
				式	1		11,717,073	
一般管理費等					1		2,237,695	
				式	1		2,152,927	
一般管理費率計算額					1		2,236,000	
				式	1		2,158,000	
契約保証費					1		4,832	
				式	1		4,832	
工事価格					1		14,420,000	
				式	1		13,870,000	
消費税相当額					1		1,153,600	
				式	1		1,109,600	
本工事費					1		15,573,600	
				式	1		14,979,600	