

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

		起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
		決裁根拠： 4条1項 号別表第1 3(3)表18		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
施工年度	:	平成 30年度	基 準 年 度 : 平成 30年度		
支出費目	:	建-40 建設改良費（依頼）	単 価 適 用 月 度 : 平成 3 0 年 1 1 月度		
	:	建-40 建設改良費（更新）	適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事		
	:		地 域 補 正 : 全地域：一般交通影響あり②		
	:				
	:				
工事場所	:	枚方市 杉山手 1 丁目 地内			
路線河川名	:	市道 杉山手第33号線 他			
工事名	:	杉山手 1 丁目口径75mm以下配水管移設工事(第4工区)			
	:				
	:				
	:				
		区 分	金 額	変 更	増 減
		工事価格	24, 470, 000 円	24, 100, 000 円	-370, 000 円
		消費税相当額	1, 957, 600 円	1, 928, 000 円	-29, 600 円
		工事費	26, 427, 600 円	26, 028, 000 円	-399, 600 円

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	PE φ 7 5	m	8 8	8 8 . 9
	PE φ 5 0	m	9 3	9 1
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 7 5	m	8 8	8 8
	V P φ 5 0	m	9 3	9 3
給水管接合替工		箇所	3 1	3 1
仮設給水替工		式	1	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 7 5	m	3	2 . 8
	PE φ 7 5	m	1 7	1 7 . 9
	PE φ 5 0	m	2 2	2 4
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	2	2
	仕切弁 φ 5 0	箇所	3	3
撤去工	V L P φ 7 5	m	6	6
	V L P φ 5 0	m	6	6
	H I V P φ 4 0	m	2 1	2 1
給水管接合替工		箇所	7	7
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 75本管工事（依頼）							(361,790)	
							1,206,612	
							(361,790)	
							1,209,195	
	材料費				1	(361,790)	(361,790)	
						418,460	418,460	
				式	1	(361,790)	(361,790)	
						418,460	418,460	
	土工				1	656,715	656,715	
				式	1	657,231	657,231	
	管工				1	131,437	131,437	
				式	1	133,504	133,504	
φ 50本管工事（依頼）							(174,860)	
							977,990	
							(173,100)	
							966,999	
	材料費				1	(174,860)	(174,860)	
						174,860	174,860	
				式	1	(173,100)	(173,100)	
						173,100	173,100	
	土工				1	676,501	676,501	
				式	1	669,368	669,368	
	管工				1	126,629	126,629	
				式	1	124,531	124,531	
φ 75消火栓設置工事（依頼）							(186,892)	
							325,565	
							(186,892)	
							325,565	
	材料費				1	(186,892)	(186,892)	
						313,172	313,172	
				式	1	(186,892)	(186,892)	
						313,172	313,172	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	12,393	12,393	
				式	1	12,393	12,393	
給水管接合替工事（依頼）							(1,176,710) 2,638,066	
							(1,078,265) 2,369,443	
	土工				1	608,119	608,119	
				式	1	594,370	594,370	
	管工				1	(1,176,710) 2,029,947	(1,176,710) 2,029,947	
				式	1	(1,078,265) 1,775,073	(1,078,265) 1,775,073	
φ 75仮設本管工事（依頼）							984,491	
							984,491	
	土工				1	467,267	467,267	
				式	1	467,267	467,267	
	管工				1	517,224	517,224	
				式	1	517,224	517,224	
φ 50仮設本管工事（依頼）							893,998	
							893,998	
	土工				1	502,134	502,134	
				式	1	502,134	502,134	
	管工				1	391,864	391,864	
				式	1	391,864	391,864	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事（依頼）							(120,433)	
							608,127	
							(120,433)	
							608,127	
	管工				1	(120,433)	(120,433)	
						608,127	608,127	
				式	1	(120,433)	(120,433)	
						608,127	608,127	
φ 75本管撤去工事（依頼）							913,034	
							913,034	
	土工				1	864,309	864,309	
				式	1	864,309	864,309	
	管工				1	48,725	48,725	
				式	1	48,725	48,725	
φ 50本管撤去工事（依頼）							756,634	
							756,634	
	土工				1	723,038	723,038	
				式	1	723,038	723,038	
	管工				1	33,596	33,596	
				式	1	33,596	33,596	
仮設工（依頼）							1,399,200	
							1,399,200	
	交通管理工				1	1,399,200	1,399,200	
				式	1	1,399,200	1,399,200	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 75本管工事（更新）							(515,466)	
							1,008,072	
							(479,310)	
	材料費					(515,466)	(515,466)	
					1	685,146	685,146	
				式	1	(479,310) 648,990	(479,310) 648,990	
	土工				1	224,456	224,456	
				式	1	231,705	231,705	
	管工				1	98,470	98,470	
				式	1	96,398	96,398	
φ 50本管工事（更新）							(418,340)	
							888,494	
							(414,874)	
	材料費					(418,340)	(418,340)	
					1	588,350	588,350	
				式	1	(414,874) 584,884	(414,874) 584,884	
	土工				1	230,008	230,008	
				式	1	242,739	242,739	
	管工				1	70,136	70,136	
				式	1	77,138	77,138	
給水管接合替工事（更新）							(267,175)	
							630,621	
							(241,827)	
	土工				1	163,889	163,889	
				式	1	163,373	163,373	
							563,796	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	(267,175) 466,732	(267,175) 466,732	
				式	1	(241,827) 400,423	(241,827) 400,423	
φ 75本管撤去工事（更新）							519	
							519	
	管工				1	519	519	
				式	1	519	519	
φ 50本管撤去工事（更新）							2,376	
							2,376	
	管工				1	2,376	2,376	
				式	1	2,376	2,376	
φ 40本管撤去工事（更新）							(2,210) 104,100	
							(2,210) 104,100	
	土工				1	95,536	95,536	
				式	1	95,536	95,536	
	管工				1	(2,210) 8,564	(2,210) 8,564	
				式	1	(2,210) 8,564	(2,210) 8,564	
舗装本復旧工事（更新）							1,138,242	
							1,244,048	
	土工				1	1,138,242	1,138,242	
				式	1	1,244,048	1,244,048	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工（更新）							254,400	
							254,400	
	交通管理工				1	254,400	254,400	
				式	1	254,400	254,400	
直接工事費計							(3,223,876)	
							14,730,541	
							(3,058,701)	
							14,477,779	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(3,223,876) 14,730,541	
				式	1		(3,058,701) 14,477,779	
共通仮設費					1		1,926,304	
				式	1		1,905,304	
	共通仮設費率計算額				1		1,924,000	
				式	1		1,903,000	
	共通仮設費 積上額計				1		2,304	
				式	1		2,304	
		運搬費			1		2,304	
				式	1		2,304	
			運搬費		1		2,304	
				式	1		2,304	
純工事費					1		16,656,845	
				式	1		16,383,083	
	現場管理費				1		4,239,000	
				式	1		4,187,000	
		現場管理費率計算額			1		4,239,000	
				式	1		4,187,000	
工事原価					1		20,895,845	
				式	1		20,570,083	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等				1		3,574,155	
				式	1		3,529,917	
		一般管理費率計算額			1		3,575,000	
				式	1		3,522,000	
		契約保証費			1		8,196	
				式	1		8,196	
工事価格					1		24,470,000	
				式	1		24,100,000	
消費税相当額					1		1,957,600	
				式	1		1,928,000	
本工事費					1		26,427,600	
				式	1		26,028,000	