

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 31 年度	設 計 書 番 号	19DB04001-1C0					
施 工 場 所	枚方市 出屋敷西町2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	田口池之宮線						
工 事 名	田口池之宮線道路補修工事 (H31-1)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=107.3m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=107.3m
設 計 金 額 (内 訳)	7,709,040 円	7,817,040 円
工 事 価 格	7,138,000 円	7,238,000 円
消 費 税 等 相 当 額	571,040 円	579,040 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 6,714,360 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 6,217,000 円 消費税等相当額 497,360 円	変更契約金額 (税込み) 6,808,320 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 6,304,000 円 消費税等相当額 504,320 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持工	式	1		3,425,465	費目行	
		1		3,472,058		
舗装工	式	1		3,213,798	工種行	
		1		3,251,391		
舗装打換え工	式	1		3,213,798	種別行	
		1		3,251,391		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	128.9				
		128.9				
殻運搬処理 As殻	m3	60.5				
		60.5				
道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	604.5				
		604.5				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	604.5				
		604.5				
区画線工	式	1		20,867	工種行	
区画線工	式	1		20,867	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	2.0				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚 1.5mm 排水無 未供無	m	55.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
仮設工	式	1		190,800	工種行	
		1		199,800		
交通管理工	式	1		190,800	種別行	
		1		199,800		
交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	12				
		12				
直接工事費				3,425,465		
				3,472,058		
共通仮設費(率分)	式	1		720,000		
		1		731,000		
共通仮設費計				720,000		
				731,000		
純工事費				4,145,465		
				4,203,058		
現場管理費	式	1		1,717,000		
		1		1,743,000		
工事原価				5,862,465		
				5,946,058		
一般管理費等	式	1		1,275,535		
		1		1,291,942		
工事価格				7,138,000		
				7,238,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
消費税相当額	%	8		571,040		
		8		579,040		
設計価格				7,709,040		
				7,817,040		