

今後のスケジュール（案）について

時 期	環境審議会		枚方市	
	全体会	計画策定部会		
H31	3 月	H30 第 2 回審議会 (3/11) 【諮問、部会設置 等】	H30 第 1 回部会 (3/11) <ul style="list-style-type: none"> ・ 正副部会長選出 ・ 第 2 次計画進捗状況 ・ 今後のスケジュール 	必要に応じて 庁内での検討
	4 月		部会委員にアンケート（案） などについて事前確認	
	5 月			
	6 月		H31 第 1 回部会（下旬） <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民意見聴取手法 ・ 市民、事業者アンケート 	
	7 月			市民・事業者 アンケート
	8 月	H31 第 1 回審議会 【中間報告 等】	H31 第 2 回部会 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民・事業者アンケート結果 ・ 計画の方向性について 	※アンケート集約
	9 月		※審議状況に応じて部会開催	市民 ワー クシ ョッ プ
	10 月		H31 第 3 回部会（下旬） <ul style="list-style-type: none"> ・ アンケート、ワークショップ結果 ・ 環境像、基本目標、施策体系 ・ 具体的な施策 ・ 教育指針、地域戦略反映 	
	11 月		※審議状況に応じて部会開催	
		12 月		H31 第 4 回部会 <ul style="list-style-type: none"> ・ 部会報告（案）について
H32	1 月			
	2 月		H31 第 5 回部会 <ul style="list-style-type: none"> ・ 部会報告（案）について 	
	3 月	H31 第 2 回審議会 【部会報告 等】 会長より答申		
	4 月 以降			<ul style="list-style-type: none"> ・ パブリックコメントの実施 ・ パブリックコメントの結果公表 ・ 計画策定、公表（2021.3）