

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">起案日</td> <td style="width: 45%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">決裁日</td> <td style="width: 25%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決裁根拠： 4条1項 号別表1 3 (3) 表18項</td> <td colspan="2">書類名： 建設改良工事・委託関係綴</td> </tr> <tr> <td>基 準 年 度</td> <td colspan="3">： 平成 30年度</td> </tr> <tr> <td>単 価 適 用 月 度</td> <td colspan="3">： 平成 3 1 年 3 月 度</td> </tr> <tr> <td>適 用 工 種</td> <td colspan="3">： 開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地 域 補 正</td> <td colspan="3">： 全地域：一般交通影響あり②</td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠： 4条1項 号別表1 3 (3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴		基 準 年 度	： 平成 30年度			単 価 適 用 月 度	： 平成 3 1 年 3 月 度			適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事			地 域 補 正	： 全地域：一般交通影響あり②		
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日																						
決裁根拠： 4条1項 号別表1 3 (3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴																							
基 準 年 度	： 平成 30年度																								
単 価 適 用 月 度	： 平成 3 1 年 3 月 度																								
適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事																								
地 域 補 正	： 全地域：一般交通影響あり②																								
<p>施工年度 : 平成 31年度</p> <p>支出費目 : 建-1 建設改良費(鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 長尾家具町4丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道家具町南線 他</p> <p>工事名 : 長尾家具町4丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 50%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td style="text-align: right;">62,780,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td style="text-align: right;">6,278,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td style="text-align: right;">69,058,000 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	摘 要	工事価格	62,780,000 円		消費税相当額	6,278,000 円		工事費	69,058,000 円													
区 分	金 額	摘 要																							
工事価格	62,780,000 円																								
消費税相当額	6,278,000 円																								
工事費	69,058,000 円																								

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 5 . 3
	D I P φ 1 0 0	m	1 6 5 . 8
	D I P φ 7 5	m	2 1 . 0
	P E φ 7 5	m	2 7 3 . 6
	P E φ 5 0	m	3 2 . 6
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	2
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	6
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 2
	仕切弁 φ 5 0	箇所	4
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	1
	C I P φ 1 5 0	m	1 7
	C I P φ 1 0 0	m	1 6 8
	D I P φ 7 5	m	5
	C I P φ 7 5	m	2 8 6
	H I V P φ 4 0	m	4 5
給水管接合替工		箇所	5 8
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（鉛管）							( 1,586,082 ) 2,574,452	
	材料費			式	1	( 1,586,082 ) 1,751,592	( 1,586,082 ) 1,751,592	
	土工			式	1	383,200	383,200	
	管工			式	1	439,660	439,660	
φ100本管工事（鉛管）							( 2,415,880 ) 5,338,795	
	材料費			式	1	( 2,415,880 ) 2,755,900	( 2,415,880 ) 2,755,900	
	土工			式	1	1,942,899	1,942,899	
	管工			式	1	639,996	639,996	
φ75本管工事（鉛管）							( 2,888,822 ) 8,010,216	
	材料費			式	1	( 2,888,822 ) 3,673,202	( 2,888,822 ) 3,673,202	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	3,291,023	3,291,023	
	管工			式	1	1,045,991	1,045,991	
φ 50本管工事 (鉛管)							( 577,421 ) 1,476,229	
	材料費			式	1	( 577,421 ) 804,101	( 577,421 ) 804,101	
	土工			式	1	527,423	527,423	
	管工			式	1	144,705	144,705	
φ 150消火栓設置工事 (鉛管)							( 191,181 ) 334,777	
	材料費			式	1	( 191,181 ) 317,461	( 191,181 ) 317,461	
	管工			式	1	17,316	17,316	
φ 75消火栓設置工事 (鉛管)							( 373,784 ) 651,816	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	( 373,784 ) 626,344	( 373,784 ) 626,344	
	管工			式	1	25,472	25,472	
給水管接合替工事 (鉛管)							( 2,090,288 ) 4,951,890	
	土工			式	1	1,338,963	1,338,963	
	管工			式	1	( 2,090,288 ) 3,612,927	( 2,090,288 ) 3,612,927	
仮設給水替工事 (鉛管)							( 224,518 ) 6,495,017	
	土工			式	1	2,839,311	2,839,311	
	管工			式	1	( 224,518 ) 3,655,706	( 224,518 ) 3,655,706	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							-89,668	
	管工			式	1	-89,668	-89,668	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管撤去工事（鉛管）							123,802	
	管工			式	1	123,802	123,802	
φ75本管撤去工事（鉛管）							211,224	
	管工			式	1	211,224	211,224	
φ40本管撤去工事（鉛管）							16,987	
	管工			式	1	16,987	16,987	
舗装本復旧工事（鉛管）							7,555,757	
	土工			式	1	7,555,757	7,555,757	
仮設工							2,597,400	
	交通管理工			式	1	2,597,400	2,597,400	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 10,347,976 ) 40,248,694	
共通仮設費				式	1		4,265,960	
	共通仮設費率計算額			式	1		4,130,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		135,960	
		運搬費		式	1		7,440	
			運搬費	式	1		7,440	
		技術管理費		式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 3 試料	式	1		128,520	
純工事費				式	1		44,514,654	
	現場管理費			式	1		9,968,000	



