

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">起案日</td> <td style="width: 45%;">令和 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">決裁日</td> <td style="width: 25%;">令和 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3) 表18号</td> <td colspan="2">書類名： 建設改良工事・委託関係綴</td> </tr> <tr> <td>基 準 年 度</td> <td colspan="3">： 平成 30年度</td> </tr> <tr> <td>単 価 適 用 月 度</td> <td colspan="3">： 平成 3 1 年 3 月 度</td> </tr> <tr> <td>適 用 工 種</td> <td colspan="3">： 開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地 域 補 正</td> <td colspan="3">： 全地域：一般交通影響あり②</td> </tr> </table>	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日	決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3) 表18号		書類名： 建設改良工事・委託関係綴		基 準 年 度	： 平成 30年度			単 価 適 用 月 度	： 平成 3 1 年 3 月 度			適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事			地 域 補 正	： 全地域：一般交通影響あり②		
起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日																						
決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3) 表18号		書類名： 建設改良工事・委託関係綴																							
基 準 年 度	： 平成 30年度																								
単 価 適 用 月 度	： 平成 3 1 年 3 月 度																								
適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事																								
地 域 補 正	： 全地域：一般交通影響あり②																								
<p>施工年度 : 平成 31年度</p> <p>支出費目 : 建-2 建設改良費(整備)</p> <p style="margin-left: 20px;">: 建-2 建設改良費(更新)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 長尾家具町1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 府道 長尾八幡線</p> <p>工事名 : 長尾家具町1丁目口径400mm以下配水管布設工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 20%;">変 更</th> <th style="width: 30%;">増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td style="text-align: right;">78,260,000 円</td> <td style="text-align: right;">77,510,000 円</td> <td style="text-align: right;">-750,000 円</td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td style="text-align: right;">7,826,000 円</td> <td style="text-align: right;">7,751,000 円</td> <td style="text-align: right;">-75,000 円</td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td style="text-align: right;">86,086,000 円</td> <td style="text-align: right;">85,261,000 円</td> <td style="text-align: right;">-825,000 円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	変 更	増 減	工事価格	78,260,000 円	77,510,000 円	-750,000 円	消費税相当額	7,826,000 円	7,751,000 円	-75,000 円	工事費	86,086,000 円	85,261,000 円	-825,000 円									
区 分	金 額	変 更	増 減																						
工事価格	78,260,000 円	77,510,000 円	-750,000 円																						
消費税相当額	7,826,000 円	7,751,000 円	-75,000 円																						
工事費	86,086,000 円	85,261,000 円	-825,000 円																						

工 事 概 要

建設改良費（整備）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 4 0 0	m	2 2 4 . 0	2 2 3 . 7
設置工	仕切弁 φ 4 0 0	箇所	1	1
付帯工		式	1	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 3 0 0	m	2 2 3 . 0	2 2 4 . 1
設置工	仕切弁 φ 3 0 0	箇所	2	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	2	2
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 400本管工事（整備）							(11,602,938) 23,550,180	
							(11,337,038) 23,014,469	
	材料費				1	(11,602,938) 11,704,058	(11,602,938) 11,704,058	
				式	1	(11,337,038) 11,438,158	(11,337,038) 11,438,158	
	土工				1	10,102,320	10,102,320	
				式	1	9,872,305	9,872,305	
	管工				1	1,743,802	1,743,802	
				式	1	1,704,006	1,704,006	
舗装本復旧工事（整備）							1,191,450	
							1,215,895	
	土工				1	1,191,450	1,191,450	
				式	1	1,215,895	1,215,895	
仮設工（整備）					1		2,131,200	
				式	1		2,131,200	
	交通管理工				1	2,131,200	2,131,200	
				式	1	2,131,200	2,131,200	
φ 300本管工事（更新）							(9,160,158) 20,867,871	
							(9,231,258) 20,847,265	
	材料費				1	(9,160,158) 9,362,398	(9,160,158) 9,362,398	
				式	1	(9,231,258) 9,433,498	(9,231,258) 9,433,498	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	10,000,807	10,000,807	
	土工			式	1	9,891,366	9,891,366	
					1	1,504,666	1,504,666	
	管工			式	1	1,522,401	1,522,401	
							(534,276)	
							847,203	
φ300消火栓設置工事（更新）							(534,276)	
							847,203	
					1	(534,276) 786,836	(534,276) 786,836	
	材料費			式	1	(534,276) 786,836	(534,276) 786,836	
					1	60,367	60,367	
	管工			式	1	60,367	60,367	
							1,177,553	
舗装本復旧工事（更新）							1,201,998	
					1	1,177,553	1,177,553	
	土工			式	1	1,201,998	1,201,998	
					1		2,131,200	
仮設工（更新）				式	1		2,131,200	
					1	2,131,200	2,131,200	
	交通管理工			式	1	2,131,200	2,131,200	
							(21,297,372)	
							51,896,657	
直接工事費計							(21,102,572) 51,389,230	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(21,297,372) 51,896,657	
				式	1		(21,102,572) 51,389,230	
共通仮設費					1		5,246,180	
				式	1		5,205,180	
					1		4,539,000	
				式	1		4,498,000	
					1		707,180	
				式	1		707,180	
					1		621,500	
				式	1		621,500	
			運搬費		1		621,500	
				式	1		621,500	
					1		85,680	
				式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2試料		1		85,680	
				式	1		85,680	
純工事費					1		57,142,837	
				式	1		56,594,410	
					1		11,209,000	
				式	1		11,099,000	

