

工 事 概 要

建設改良費 (依頼)				当初	変更
種 別	形 質	単位			
布設工	DIP φ 400	m		57.1	57.1
	DIP φ 150	m		78.3	74.5
	DIP φ 75	m		5.8	7.0
	PE φ 75	m		23.4	26.2
設置工	仕切弁 φ 400	箇所		4	4
	仕切弁 φ 150	箇所		5	5
	仕切弁 φ 75	箇所		2	2
	仕切弁 φ 50	箇所		1	1
	消火栓 φ 75	箇所		1	1
撤去工	DIP φ 400	m		4.9	3.5
	DIP φ 150	m		6.7	10.5
給水管接合替工		箇所		4	4
仮設給水替工		式		1	1
付帯工		式		1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 400本管工事（依頼）							(14,755,244)	
							26,396,519	
	材料費				1	(14,755,244)	(14,755,244)	
						15,344,064	15,344,064	
				式	1	(15,066,644)	(15,066,644)	
						15,655,464	15,655,464	
	土工				1	5,886,197	5,886,197	
						式	1	7,872,703
	管工				1	5,166,258	5,166,258	
						式	1	5,154,889
φ 150本管工事（依頼）							(5,071,654)	
							8,701,898	
	材料費				1	(5,071,654)	(5,071,654)	
						5,563,684	5,563,684	
				式	1	(5,057,714)	(5,057,714)	
						5,549,744	5,549,744	
	土工				1	1,085,918	1,085,918	
						式	1	1,677,265
	管工				1	2,052,296	2,052,296	
						式	1	2,027,869
φ 75本管工事（依頼）							(652,516)	
							1,635,340	
	材料費				1	(652,516)	(652,516)	
						822,526	822,526	
				式	1	(741,226)	(741,226)	
						911,236	911,236	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	596,171	596,171	
	土工			式	1	739,123	739,123	
					1	216,643	216,643	
	管工			式	1	243,731	243,731	
φ150消火栓設置工事（依頼）							(191,181)	
							342,514	
φ150消火栓設置工事（依頼）							(191,181)	
							342,514	
	材料費			式	1	(191,181) 317,461	(191,181) 317,461	
					1	(191,181) 317,461	(191,181) 317,461	
	管工			式	1	25,053	25,053	
					1	25,053	25,053	
給水管接合替工事（依頼）							(474,388)	
							642,909	
給水管接合替工事（依頼）							(474,388)	
							661,220	
	土工			式	1	35,535	35,535	
					1	53,846	53,846	
	管工			式	1	(474,388) 607,374	(474,388) 607,374	
					1	(474,388) 607,374	(474,388) 607,374	
仮設給水替工事（依頼）							(37,893)	
							2,329,210	
仮設給水替工事（依頼）							(37,893)	
							3,601,314	
	土工			式	1	1,285,168	1,285,168	
					1	2,262,056	2,262,056	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(37,893) 1,044,042	(37,893) 1,044,042	
	管工			式	1	(37,893) 1,339,258	(37,893) 1,339,258	
							2,431,339	
φ400本管撤去工事(依頼)							2,274,304	
					1	2,401,631	2,401,631	
	土工			式	1	2,266,991	2,266,991	
					1	29,708	29,708	
	管工			式	1	7,313	7,313	
							1,247,372	
φ150本管撤去工事(依頼)							3,020,473	
					1	1,169,791	1,169,791	
	土工			式	1	2,898,809	2,898,809	
					1	77,581	77,581	
	管工			式	1	121,664	121,664	
							0	
付帯工							4,443,262	
					0	0	0	
	土工			式	1	4,443,262	4,443,262	
							3,196,800	
仮設工							4,084,800	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(21,182,876)	
				式	1		46,923,901	
共通仮設費					1		(21,569,046)	
				式	1		58,259,911	
共通仮設費					1		5,531,251	
				式	1		6,946,686	
共通仮設費率計算額					1		4,662,000	
				式	1		5,743,000	
共通仮設費 積上額計					1		869,251	
				式	1		1,203,686	
運搬費		運搬費			1		13,992	
				式	1		169,492	
運搬費			運搬費		1		13,992	
				式	1		169,492	
準備費		準備費			1		855,259	
				式	1		1,034,194	
試験掘工			L=2.0,W=1.0,H=1.9,7箇所 試験掘工		1		716,107	
				式	1		799,162	
試験掘工			L=2.0,W=1.0,H=1.9,8箇所 試験掘工		1		139,152	
				式	1		139,152	
水質観測			観測孔設置撤去、水質観測		0		0	
				式	1		95,880	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		52,455,152	
				式	1		65,206,597	
現場管理費	現場管理費				1		10,648,000	
				式	1		13,477,000	
現場管理費率計算額		現場管理費率計算額			1		10,648,000	
				式	1		13,477,000	
工事原価					1		63,103,152	
				式	1		78,683,597	
一般管理費等	一般管理費等				1		9,506,848	
				式	1		11,516,403	
一般管理費率計算額		一般管理費率計算額			1		9,488,000	
				式	1		11,487,000	
契約保証費		契約保証費			1		24,954	
				式	1		31,132	
工事価格					1		72,610,000	
				式	1		90,200,000	
消費税相当額					1		7,261,000	
				式	1		9,020,000	
本工事費					1		79,871,000	
				式	1		99,220,000	