

今後のスケジュール（案）

時 期		環境審議会		枚方市
		全体会	計画策定部会	
H31	3月	H30 第2回審議会（3/11） 【諮問、部会設置 等】	H30 第1回部会（3/11） <ul style="list-style-type: none"> ・ 正副部会長選出 ・ 第2次計画進捗状況 ・ 今後のスケジュール 	必要に応じて 庁内での検討
	4月			
R 元	5月			
	6月			
	7月		R 元第1回部会（7/2） <ul style="list-style-type: none"> ・ 第2次計画の達成状況 ・ 市民、事業者アンケート案 ・ ワークショップ実施案 	市民・事業者 アンケート
	8月	R 元第1回審議会（8/月上旬） <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民、事業者アンケートの実施 ・ 市民ワークショップ案 ・ 第2次計画のH30進捗状況 		※アンケート集約
	9月		R 元第2回部会（9/月上旬） <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民、事業者アンケート集計結果 ・ 計画の方向性 	市民 ワークショップ
	10月		R 元第3回部会（10/下旬） <ul style="list-style-type: none"> ・ ワークショップ結果報告 ・ 環境像、基本目標、施策体系 ・ 教育指針、地域戦略反映 ・ 中間報告素案 	
	11月	R 元第2回審議会（11/月上旬） 【部会検討内容の中間報告】		
	12月		R 元第4回部会（12/上中旬） <ul style="list-style-type: none"> ・ 具体的な施策 ・ 部会報告（素案）の検討 	
R2	1月			
	2月		R 元第5回部会（2/月上旬） <ul style="list-style-type: none"> ・ 部会報告（案）について 	
	3月	H31 第3回審議会 【部会報告 等】 会長より答申		↓
	4月以降			<ul style="list-style-type: none"> ・ パブリックコメントの実施 ・ パブリックコメントの結果公表 ・ 計画策定、公表（R3.3）

※網掛け部分は、実績を示しています。