

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 元年度 支出費目 : 建-13 建設改良費(鉛管) : : : : : 工事場所 : 枚方市町楠葉1丁目地内 路線河川名 : 市道 楠葉幹線 他 工事名 : 町楠葉1丁目口径150mm以下配水管改良工事 : :	決裁根拠 : 別表第1. 3 (3) 表 18		書類名 : 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	平成 30年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和元年5月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	全地域：一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	72,370,000 円	72,900,000 円	530,000 円	
消費税相当額	7,237,000 円	7,290,000 円	53,000 円	
工事費	79,607,000 円	80,190,000 円	583,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 6 2 . 9	1 6 2 . 9
	D I P φ 7 5	m	7 . 1	6 . 9
	P E φ 7 5	m	2 9 7 . 1	2 9 8 . 1
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	8	8
	仕切弁 φ 7 5	箇所	9	9
	仕切弁 φ 5 0	箇所	2	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	3	3
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	2 9	2 9
	C I P φ 1 5 0	m	1 2 9	1 2 9
	D I P φ 7 5	m	1 0	1 0
	C I P φ 7 5	m	8	8
	V P φ 7 5	m	2 5 5	2 5 5
給水管接合替工		箇所	6 4	6 2
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（鉛管）							( 4,047,833 ) 7,939,283	
							( 4,047,833 ) 7,939,283	
	材料費				1	( 4,047,833 ) 4,551,993	( 4,047,833 ) 4,551,993	
				式	1	( 4,047,833 ) 4,551,993	( 4,047,833 ) 4,551,993	
	土工				1	2,612,687	2,612,687	
				式	1	2,612,687	2,612,687	
	管工				1	774,603	774,603	
				式	1	774,603	774,603	
φ75本管工事（鉛管）							( 2,200,796 ) 7,173,604	
							( 2,175,356 ) 7,169,484	
	材料費				1	( 2,200,796 ) 2,894,016	( 2,200,796 ) 2,894,016	
				式	1	( 2,175,356 ) 2,868,576	( 2,175,356 ) 2,868,576	
	土工				1	3,605,227	3,605,227	
				式	1	3,626,123	3,626,123	
	管工				1	674,361	674,361	
				式	1	674,785	674,785	
φ150消火栓設置工事（鉛管）							( 187,346 ) 342,263	
							( 187,346 ) 342,263	
	材料費				1	( 187,346 ) 326,376	( 187,346 ) 326,376	
				式	1	( 187,346 ) 326,376	( 187,346 ) 326,376	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	15,887	15,887	
	管工			式	1	15,887	15,887	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							( 392,568 )	
							696,061	
							( 392,568 )	
					1	( 392,568 )	( 392,568 )	
	材料費			式	1	( 392,568 )	( 392,568 )	
							670,628	
					1	25,433	25,433	
	管工			式	1	25,433	25,433	
給水管接合替工事(鉛管)							( 3,491,128 )	
							6,333,924	
							( 3,453,980 )	
							6,416,646	
					1	( 3,027 )	( 3,027 )	
	材料費			式	1	( 4,957 )	( 4,957 )	
							3,027	
					1	1,076,720	1,076,720	
	土工			式	1	1,254,810	1,254,810	
					1	( 3,488,101 )	( 3,488,101 )	
							5,254,177	
	管工			式	1	( 3,449,023 )	( 3,449,023 )	
							5,156,879	
仮設給水替工事(鉛管)							( 1,005,391 )	
							9,318,211	
							( 1,005,391 )	
							9,318,211	
					1	( 667,328 )	( 667,328 )	
	材料費			式	1	( 667,328 )	( 667,328 )	
							725,048	
							725,048	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	3,792,563	3,792,563	
	土工			式	1	3,792,563	3,792,563	
					1	( 338,063 ) 4,800,600	( 338,063 ) 4,800,600	
	管工			式	1	( 338,063 ) 4,800,600	( 338,063 ) 4,800,600	
							183,449	
φ150本管撤去工事（鉛管）							183,449	
					1	79,308	79,308	
	土工			式	1	79,308	79,308	
					1	104,141	104,141	
	管工			式	1	104,141	104,141	
							95,973	
φ75本管撤去工事（鉛管）							95,973	
					1	95,973	95,973	
	管工			式	1	95,973	95,973	
							10,857,587	
舗装本復旧工事（鉛管）							11,142,125	
					1	10,857,587	10,857,587	
	土工			式	1	11,142,125	11,142,125	
							3,862,800	
仮設工							3,862,800	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 11,325,062 ) 46,803,155	
				式	1		( 11,262,474 ) 47,166,295	
共通仮設費					1		4,761,552	
				式	1		4,788,552	
					1		4,665,000	
				式	1		4,692,000	
					1		96,552	
				式	1		96,552	
					1		10,872	
				式	1		10,872	
			運搬費		1		10,872	
				式	1		10,872	
					1		85,680	
				式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		85,680	
				式	1		85,680	
純工事費					1		51,564,707	
				式	1		51,954,847	
					1		11,411,000	
				式	1		11,494,000	

