

## 今後のスケジュール（案）

時 期		環境審議会		枚方市
		全体会	計画策定部会	
H31	3月	H30 第2回審議会（3/11） 【諮問、部会設置 等】	H30 第1回部会（3/11） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 正副部会長選出</li> <li>・ 第2次計画進捗状況</li> <li>・ 今後のスケジュール</li> </ul>	必要に応じて 庁内での検討
	4月			
R 元	5月			
	6月			
	7月		R 元第1回部会（7/2） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第2次計画の達成状況</li> <li>・ 市民、事業者アンケート案</li> <li>・ ワークショップ実施案</li> </ul>	市民・事業者 アンケート
	8月	R 元第1回審議会（8/5） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市民、事業者アンケートの実施</li> <li>・ 市民ワークショップ案</li> <li>・ 第2次計画のH30進捗状況</li> </ul>		※アンケート集約
	9月		R 元第2回部会（9/月上旬） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市民、事業者アンケート集計結果</li> <li>・ 計画の方向性</li> </ul>	市民 ワークショップ
	10月		R 元第3回部会（10/下旬） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ワークショップ結果報告</li> <li>・ 環境像、基本目標、施策体系</li> <li>・ 教育指針、地域戦略反映</li> <li>・ 中間報告素案</li> </ul>	
	11月	R 元第2回審議会（11/月上旬） 【部会検討内容の中間報告】		
	12月		R 元第4回部会（12/上中旬） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 具体的な施策</li> <li>・ 部会報告（素案）の検討</li> </ul>	
R2	1月			
	2月		R 元第5回部会（2/月上旬） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 部会報告（案）について</li> </ul>	
	3月	H31 第3回審議会 【部会報告 等】  会長より答申		
	4月以降			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ パブリックコメントの実施</li> <li>・ パブリックコメントの結果公表</li> <li>・ 計画策定、公表（R3.3）</li> </ul>

※網掛け部分は、実績を示しています。