

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 元年度</p> <p>支出費目 : 建-28 建設改良費 (鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 南中振1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 南中振29号線 他</p> <p>工事名 : 南中振1丁目口径75mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	平成 30年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和元年5月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	全地域:一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	11,250,000 円	11,480,000 円	230,000 円	
消費税相当額	1,125,000 円	1,148,000 円	23,000 円	
工事費	12,375,000 円	12,628,000 円	253,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	PE φ 7 5	m	4 7 . 2	4 5 . 7
	PE φ 5 0	m	2 1 . 6	2 1 . 7
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	1
	仕切弁 φ 5 0	箇所	2	2
撤去工	C I P φ 7 5	m	7	7
	H I V P φ 7 5	m	4 7	4 7
	H I V P φ 5 0	m	2 3	2 3
給水管接合替工		箇所	1 5	1 5
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（鉛管）							(328,430)	
							1,272,270	
	材料費						(276,710)	
							1,219,605	
					1	(328,430)	(328,430)	
						391,450	391,450	
				式	1	(276,710)	(276,710)	
						339,730	339,730	
	土工				1	774,206	774,206	
				式	1	787,465	787,465	
	管工				1	106,614	106,614	
				式	1	92,410	92,410	
φ50本管工事（鉛管）							(220,650)	
							720,775	
	材料費						(214,970)	
							735,793	
					1	(220,650)	(220,650)	
						346,690	346,690	
				式	1	(214,970)	(214,970)	
						341,010	341,010	
	土工				1	310,491	310,491	
				式	1	328,288	328,288	
	管工				1	63,594	63,594	
				式	1	66,495	66,495	
給水管接合替工事（鉛管）							(612,412)	
							1,596,319	
							(587,176)	
							1,584,155	
	土工				1	531,562	531,562	
				式	1	586,354	586,354	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(612,412) 1,064,757	(612,412) 1,064,757	
	管工			式	1	(587,176) 997,801	(587,176) 997,801	
							(60,420) 1,109,756	
仮設給水替工事 (鉛管)							(60,420) 1,189,800	
					1	494,589	494,589	
	土工			式	1	574,633	574,633	
					1	(60,420) 615,167	(60,420) 615,167	
	管工			式	1	(60,420) 615,167	(60,420) 615,167	
							88,767	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							92,348	
					1	53,010	53,010	
	土工			式	1	56,591	56,591	
					1	35,757	35,757	
	管工			式	1	35,757	35,757	
							347,006	
φ50本管撤去工事 (鉛管)							360,359	
					1	339,490	339,490	
	土工			式	1	352,843	352,843	
					1	7,516	7,516	
	管工			式	1	7,516	7,516	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(1,221,912)	
				式	1		6,635,101	
共通仮設費					1		(1,139,276)	
				式	1		6,755,090	
共通仮設費					1		901,960	
				式	1		924,960	
	共通仮設費率計算額				1		901,000	
				式	1		924,000	
	共通仮設費 積上額計				1		960	
				式	1		960	
		運搬費			1		960	
				式	1		960	
			仮設材運搬費		1		960	
				式	1		960	
純工事費					1		7,537,061	
				式	1		7,680,050	
	現場管理費				1		1,976,000	
				式	1		2,026,000	
	現場管理費率計算額				1		1,976,000	
				式	1		2,026,000	
工事原価					1		9,513,061	
				式	1		9,706,050	

