

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 元年度 支出費目 : 建-25 建設改良費(依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 南楠葉1・2丁目 地内 路線河川名 : 市道 楠葉幹線他 工事名 : 南楠葉2丁目口径300mm以下配水管移設工事 (第70工区) 【第2回変更】 : :	決裁根拠 : 4条1項 別表第1 3(3)表18項		書類名 : 建設改良費・委託関係綴	
	基準年度 :	平成 30年度		
	単価適用月度 :	令和元年5月度		
	適用工種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地域補正 :	全地域：一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	55,510,000 円	56,150,000 円	640,000 円	
消費税相当額	5,551,000 円	5,615,000 円	64,000 円	
工事費	61,061,000 円	61,765,000 円	704,000 円	

工 事 概 要

建設改良費 (依頼)

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	DIPφ400	m	3.5	3.5
	DIPφ300	m	59.0	59.0
	DIPφ100	m	2.6	2.6
	PEφ75	m	80.9	80.9
	PEφ50	m	0.6	0.6
	HIVPφ50	m	6.5	6.5
設置工	HIVPφ40	m	0.5	0.5
	仕切弁φ300	箇所	6	6
	仕切弁φ75	箇所	10	10
	仕切弁φ50	箇所	1	1
	消火栓φ75	箇所	1	1
撤去工	DIPφ400	m	41	41
	DIPφ75	m	18	18
	HIVPφ50	m	27	27
	VPφ50	m	7	7
	HIVPφ40	m	3	3
	HIVPφ30	m	4	4
	VPφ30	m	3	3
	HIVPφ25	m	24	24
	給水管接合替工	箇所	3	3
仮設給水替工	式	1	1	
付帯工	式	1	1	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300本管工事 (依頼)							(16,677,930) 24,865,904	
							(16,677,930) 24,865,904	
	材料費				1	(16,677,930) 17,467,710	(16,677,930) 17,467,710	
				式	1	(16,677,930) 17,467,710	(16,677,930) 17,467,710	
	土工				1	3,583,070	3,583,070	
				式	1	3,583,070	3,583,070	
	管工				1	3,815,124	3,815,124	
				式	1	3,815,124	3,815,124	
φ 100本管工事 (依頼)							(68,080) 111,379	
							(68,080) 111,379	
	材料費				1	(68,080) 68,080	(68,080) 68,080	
				式	1	(68,080) 68,080	(68,080) 68,080	
	土工				1	27,033	27,033	
				式	1	27,033	27,033	
	管工				1	16,266	16,266	
				式	1	16,266	16,266	
φ 75本管工事 (依頼)							(1,815,998) 4,037,385	
							(1,815,998) 4,037,385	
	材料費				1	(1,815,998) 2,503,918	(1,815,998) 2,503,918	
				式	1	(1,815,998) 2,503,918	(1,815,998) 2,503,918	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	984,000	984,000	
	土工			式	1	984,000	984,000	
					1	549,467	549,467	
	管工			式	1	549,467	549,467	
							(53,508)	
							159,528	
φ50本管工事(依頼)							(53,508)	
					1	(53,508) 61,708	(53,508) 61,708	
	材料費			式	1	(53,508) 61,708	(53,508) 61,708	
					1	71,399	71,399	
	土工			式	1	71,399	71,399	
					1	26,421	26,421	
	管工			式	1	26,421	26,421	
							(196,284)	
							348,029	
φ75消火栓設置工事(依頼)							(196,284)	
					1	(196,284) 335,314	(196,284) 335,314	
	材料費			式	1	(196,284) 335,314	(196,284) 335,314	
					1	12,715	12,715	
	管工			式	1	12,715	12,715	
							(457,418)	
							836,310	
給水管接合替工事(依頼)							(457,418)	
							836,310	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	164,836	164,836	
				式	1	164,836	164,836	
	管工				1	(457,418) 671,474	(457,418) 671,474	
					式	1	(457,418) 671,474	(457,418) 671,474
仮設給水替工事 (依頼)							(1,140) 1,472,697	
							(1,140) 1,472,697	
	土工				1	653,776	653,776	
					式	1	653,776	653,776
	管工				1	(1,140) 818,921	(1,140) 818,921	
					式	1	(1,140) 818,921	(1,140) 818,921
φ400本管撤去工事 (依頼)							1,550,858	
							1,921,676	
	土工				1	1,530,515	1,530,515	
					式	1	1,901,333	1,901,333
	管工				1	20,343	20,343	
					式	1	20,343	20,343
φ75本管撤去工事 (依頼)							284,373	
							284,373	
	土工				1	271,256	271,256	
					式	1	271,256	271,256

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(19,270,358)	
				式	1		35,884,952	
共通仮設費					1		(19,270,358)	
				式	1		36,300,170	
共通仮設費					1		4,116,608	
				式	1		4,157,608	
共通仮設費率計算額					1		3,352,000	
				式	1		3,393,000	
共通仮設費 積上額計					1		764,608	
				式	1		764,608	
運搬費		運搬費			1		25,722	
				式	1		25,722	
運搬費			運搬費		1		25,722	
				式	1		25,722	
準備費		準備費			1		738,886	
				式	1		738,886	
試験掘工			試験掘工 L=2.0,W=1.0,H=1.9 10箇所		1		738,886	
				式	1		738,886	
純工事費					1		40,001,560	
				式	1		40,457,778	
現場管理費					1		8,010,000	
				式	1		8,117,000	

