

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 元年度 支出費目 : 建-24 建設改良費(鉛管) : : : : : 工事場所 : 枚方市 渚東町 地内 路線河川名 : 市道渚日生住宅第3~8号線 工事名 : 渚東町口径150mm以下配水管改良工事【変更】 : :	決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	平成 30年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和元年5月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	全地域：一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	38,730,000 円	38,420,000 円		-310,000 円
消費税相当額	3,873,000 円	3,842,000 円		-31,000 円
工事費	42,603,000 円	42,262,000 円		-341,000 円

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	3. 9	3. 9
	D I P φ 1 0 0	m	1 8 0. 8	1 8 0. 3
	D I P φ 7 5	m	2 0. 1	2 2. 5
	P E φ 7 5	m	5 2. 3	5 2. 3
	P E φ 5 0	m	9 3. 0	9 3. 9
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	9	9
	仕切弁 φ 5 0	箇所	2	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	8	8
	C I P φ 1 0 0	m	1 7 7	1 7 7
	D I P φ 7 5	m	1 1	1 1
	H I V P φ 5 0	m	1 5 3	1 5 3
給水管接合替工		箇所	1 9	1 9
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（鉛管）							(544,679)	
							849,745	
φ150本管工事（鉛管）							(544,679)	
							849,745	
φ150本管工事（鉛管）	材料費				1	(544,679)	(544,679)	
						670,719	670,719	
φ150本管工事（鉛管）	材料費			式	1	(544,679)	(544,679)	
						670,719	670,719	
φ150本管工事（鉛管）	土工				1	108,832	108,832	
φ150本管工事（鉛管）	土工			式	1	108,832	108,832	
φ150本管工事（鉛管）	管工				1	70,194	70,194	
φ150本管工事（鉛管）	管工			式	1	70,194	70,194	
φ100本管工事（鉛管）							(2,247,350)	
							5,608,897	
φ100本管工事（鉛管）							(2,238,200)	
							5,593,956	
φ100本管工事（鉛管）	材料費				1	(2,247,350)	(2,247,350)	
						2,436,410	2,436,410	
φ100本管工事（鉛管）	材料費			式	1	(2,238,200)	(2,238,200)	
						2,421,960	2,421,960	
φ100本管工事（鉛管）	土工				1	2,485,292	2,485,292	
φ100本管工事（鉛管）	土工			式	1	2,485,292	2,485,292	
φ100本管工事（鉛管）	管工				1	687,195	687,195	
φ100本管工事（鉛管）	管工			式	1	686,704	686,704	
φ75本管工事（鉛管）							(1,441,944)	
							3,227,811	
φ75本管工事（鉛管）							(1,425,754)	
							3,208,591	
φ75本管工事（鉛管）	材料費				1	(1,441,944)	(1,441,944)	
						1,946,104	1,946,104	
φ75本管工事（鉛管）	材料費			式	1	(1,425,754)	(1,425,754)	
						1,929,914	1,929,914	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	973,934	973,934	
	土工			式	1	973,934	973,934	
					1	307,773	307,773	
	管工			式	1	304,743	304,743	
φ50本管工事（鉛管）							(180,130)	
							1,505,378	
							(180,130)	
							1,505,378	
					1	(180,130) 243,150	(180,130) 243,150	
	材料費			式	1	(180,130) 243,150	(180,130) 243,150	
					1	1,132,777	1,132,777	
	土工			式	1	1,132,777	1,132,777	
					1	129,451	129,451	
	管工			式	1	129,451	129,451	
φ100消火栓設置工事（鉛管）							(178,166) 332,277	
							(195,728) 352,232	
					1	(178,166) 317,196	(178,166) 317,196	
	材料費			式	1	(195,728) 334,758	(195,728) 334,758	
					1	15,081	15,081	
	管工			式	1	17,474	17,474	
給水管接合替工事（鉛管）							(736,129) 1,718,376	
							(819,399) 1,879,643	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	492,200	492,200	
				式	1	508,545	508,545	
	管工				1	(736,129) 1,226,176	(736,129) 1,226,176	
				式	1	(819,399) 1,371,098	(819,399) 1,371,098	
仮設給水替工事 (鉛管)							(77,672) 3,621,947	
							(77,672) 3,621,947	
	材料費				1	(1,140) 1,140	(1,140) 1,140	
				式	1	(1,140) 1,140	(1,140) 1,140	
	土工				1	1,950,567	1,950,567	
				式	1	1,950,567	1,950,567	
	管工				1	(76,532) 1,670,240	(76,532) 1,670,240	
				式	1	(76,532) 1,670,240	(76,532) 1,670,240	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							99,853	
							99,853	
	管工				1	99,853	99,853	
				式	1	99,853	99,853	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							14,275	
							14,275	
	管工				1	14,275	14,275	
				式	1	14,275	14,275	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(5,406,070) 24,158,680	
				式	1		(5,481,562) 23,964,594	
共通仮設費					1		2,856,384	
				式	1		2,835,384	
	共通仮設費率計算額				1		2,766,000	
				式	1		2,745,000	
	共通仮設費 積上額計				1		90,384	
				式	1		90,384	
		運搬費			1		4,704	
				式	1		4,704	
			仮設材運搬		1		4,704	
				式	1		4,704	
		技術管理費			1		85,680	
				式	1		85,680	
			土質試験 <small>土質区分判定のための調査試験/2試料</small>		1		85,680	
				式	1		85,680	
純工事費					1		27,015,064	
				式	1		26,799,978	
	現場管理費				1		6,377,000	
				式	1		6,319,000	

