

枚方市

| 部長 | 次長 | 室長 | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計 |
|-----------|------------------------|--------------|----|------|----|----|--|
| | | | | | | | 事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日 |
| 変 更 設 計 書 | | | | | | | |
| 令和元年度 | 設計書番号 | 19TS0006-1C0 | | | | | |
| 施工場所 | 枚方市中宮大池4丁目地内 | | | | | | |
| 路線・河川名 | | | | | | | |
| 工事名 | 総合スポーツセンター総合体育館階段等改修工事 | | | | | | |

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|------------------|---|---|
| 設 計 大 要 | 構造物撤去工 一式 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 仮設工 一式 | 構造物撤去工 一式 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 仮設工 一式 |
| 設 計 金 額 (内 訳) | 24,497,000 円 | 28,923,400 円 |
| 工 事 価 格 | 22,270,000 円 | 26,294,000 円 |
| 消 費 税 等 相 当 額 | 2,227,000 円 | 2,629,400 円 |
| 契 約 金 額 | 前回契約金額 (税込み) 24,146,100 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 21,951,000 円 消費税等相当額 2,195,100 円 | 変更契約金額 (税込み) 28,508,700 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 25,917,000 円 消費税等相当額 2,591,700 円 |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|---|----|-------|----|------------|-----|----|
| 施設整備 | | | 式 | 1 | | 12,248,703 | 費目行 | |
| | | | | 1 | | 14,630,121 | | |
| 構造物撤去工 | | | 式 | 1 | | 730,095 | 工種行 | |
| | | | | 1 | | 375,690 | | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | 1 | | 730,095 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 375,690 | | |
| | | 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 | m3 | 31.9 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | 階段撤去工 | m3 | | | | | |
| | | | | 4.3 | | | | |
| | | 舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下 | m | 9.5 | | | | |
| | | | | 36.1 | | | | |
| | | 舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り | m2 | 607.4 | | | | |
| | | | | 99.7 | | | | |
| | | 点字ブロック撤去 | m2 | | | | | |
| | | | | 28.4 | | | | |
| | | ケレン作業 | 式 | | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | | 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 3.5km以下 良好 | m3 | 31.9 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好 | m3 | 42.5 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|------------|--------------|----|-------|-----|------------|-----|-----|
| | | コンクリート塊(無筋) | m3 | 74.4 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | コンクリート殻運搬・処分 | m3 | ----- | | | | |
| | | | | 0.5 | | | | |
| | | タイル殻運搬・処分 | m3 | ----- | | | | |
| | | | | 7.0 | | | | |
| | 雨水排水設備工 | | 式 | 1 | | 869,139 | 工種行 | |
| | | | | 1 | | 1,278,032 | | |
| | 側溝工 | | 式 | 1 | | 869,139 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 1,278,032 | | |
| | 側溝改修工 | | m | 26.6 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 側溝型枠工 | | m | 113.2 | | | | |
| | | | | 126.1 | | | | |
| | 洗管作業 | | 式 | ----- | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | シーリング | | 式 | ----- | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | 園路広場整備工 | | 式 | 1 | | 10,516,269 | 工種行 | |
| | | | | 1 | | 12,843,199 | | |
| | コンクリート系舗装工 | | 式 | 1 | | 7,710,169 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 9,454,499 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-----|---------------|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
| | | コンクリート舗装工(1) | m2 | 514.7 | | | | |
| | | | | 514.7 | | | | |
| | | コンクリート舗装工(2) | m2 | 92.7 | | | | |
| | | | | 92.7 | | | | |
| | | コンクリート舗装撤去部復旧 | m2 | ----- | | | | |
| | | | | 7.0 | | | | |
| | | 点字ブロック撤去部復旧 | m2 | ----- | | | | |
| | | | | 28.4 | | | | |
| | | 点状シート・線状シート | m | 108.9 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 階段工 | | 式 | 1 | | 2,806,100 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 3,388,700 | | |
| | | 階段工(1) | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | | 階段工(2) | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | | 階段工(3) | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | | 階段工(4) | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | | 階段工(5) | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | 1 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|------------|-------------------------------------|----|-----|-----|------------|-----|-----|
| | | 階段工(6) | 箇所 | 1 | | | | |
| | 仮設工 | | 式 | 1 | | 133,200 | 工種行 | |
| | 交通管理工 | | 式 | 1 | | 133,200 | | 種別行 |
| | | 交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 12 | | | | |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | 12,248,703 | | |
| | (処分費等) | | 式 | 1 | | 14,630,121 | | |
| | | | 式 | 1 | | 314,712 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | 1,234,000 | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,450,000 | | |
| | 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 1,234,000 | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,450,000 | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | 13,482,703 | | |
| | | | 式 | 1 | | 16,080,121 | | |
| | 現場管理費 | | 式 | 1 | | 5,133,000 | | |
| | | | 式 | 1 | | 5,976,000 | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | 18,615,703 | | |
| | | | 式 | 1 | | 22,056,121 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|----|-----|----|-----|-----|------------|----|-----|
| | 一般 | 管理 | 費等 | 式 | 1 | | 3,654,297 | | |
| | | | | | 1 | | 4,237,879 | | |
| 工事 | 価格 | | | 式 | 1 | | 22,270,000 | | |
| | | | | | 1 | | 26,294,000 | | |
| | 消費 | 税 | 相当額 | 式 | 1 | | 2,227,000 | | |
| | | | | | 1 | | 2,629,400 | | |
| 設計 | 価格 | | | 式 | 1 | | 24,497,000 | | |
| | | | | | 1 | | 28,923,400 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |