

変 更 設 計 書

| | | |
|----|---------|--|
| 1. | 工 事 名 称 | 田口山幼稚園他2園改修工事 |
| 2. | 施 工 場 所 | 枚方市田口山三丁目10-2他 |
| 3. | 工 期 | 令和元年12月25日から令和2年3月27日まで |
| 4. | 変 更 概 要 | (田口山幼稚園) 給水管の撤去・新設 (枚方幼稚園) ガラ混じりの発生土の混合廃棄物としての処分 (高陵幼稚園) 側溝と柵の撤去・新設 |

| | 総 合 計 (円) | 工 事 価 格 (円) | 消 費 税 相 当 額 (円) |
|--------|----------------|---------------|-----------------|
| 当初設計金額 | 9,988,000 | 9,080,000 (A) | 908,000 |
| 変更設計金額 | 10,464,300 | 9,513,000 (B) | 951,300 |
| 当初契約金額 | 9,867,000 | 8,970,000 (C) | 897,000 |
| 変更契約金額 | 10,336,700 (F) | 9,397,000 (D) | 939,700 (E) |
| 増減額 | 469,700 | 427,000 | 42,700 |

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0.1 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

