

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 元年度 支出費目 : 建-29 建設改良費 (更新) : : : : : 工事場所 : 枚方市 村野西町 地内 路線河川名 : 市道 村野1号線 他 工事名 : 村野西町口径300mm以下配水管布設工事 : :	決裁根拠 : 4条1項 号別表1.3. (3) 表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	平成 30年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和元年 5 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	全地域：一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	13,090,000 円	14,010,000 円	920,000 円	
消費税相当額	1,309,000 円	1,401,000 円	92,000 円	
工事費	14,399,000 円	15,411,000 円	1,012,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 3 0 0	m	1. 8	1. 7
	D I P φ 1 5 0	m	1 1 6. 6	1 1 6. 6
設置工	仕切弁 φ 3 0 0	箇所	2	2
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 3 0 0	m	3	3
	D I P φ 1 0 0	m	1	1
	H I V P φ 1 0 0	m	6	6
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300本管工事 (更新)							(1,690,680)	
							2,096,551	
φ 300本管工事 (更新)							(1,690,680)	
							2,091,780	
φ 300本管工事 (更新)	材料費				1	(1,690,680)	(1,690,680)	
						1,910,820	1,910,820	
φ 300本管工事 (更新)	材料費			式	1	(1,690,680)	(1,690,680)	
						1,910,820	1,910,820	
φ 300本管工事 (更新)	土工				1	98,107	98,107	
				式	1	93,723	93,723	
φ 300本管工事 (更新)	管工				1	87,624	87,624	
				式	1	87,237	87,237	
φ 150本管工事 (更新)							(1,978,630)	
							3,762,388	
φ 150本管工事 (更新)							(1,972,230)	
							3,756,608	
φ 150本管工事 (更新)	材料費				1	(1,978,630)	(1,978,630)	
						2,041,650	2,041,650	
φ 150本管工事 (更新)	材料費			式	1	(1,972,230)	(1,972,230)	
						2,035,250	2,035,250	
φ 150本管工事 (更新)	土工				1	1,254,922	1,254,922	
				式	1	1,255,542	1,255,542	
φ 150本管工事 (更新)	管工				1	465,816	465,816	
				式	1	465,816	465,816	
φ 150消火栓設置工事 (更新)							(200,606)	
							356,959	
φ 150消火栓設置工事 (更新)							(200,606)	
							356,959	
φ 150消火栓設置工事 (更新)	材料費				1	(200,606)	(200,606)	
						339,636	339,636	
φ 150消火栓設置工事 (更新)	材料費			式	1	(200,606)	(200,606)	
						339,636	339,636	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	17,323	17,323	
	管工			式	1	17,323	17,323	
							7,693	
φ300本管撤去工事（更新）							7,478	
	管工				1	7,693	7,693	
				式	1	7,478	7,478	
							82,778	
φ100本管撤去工事（更新）							85,496	
	土工				1	68,653	68,653	
				式	1	71,371	71,371	
					1	14,125	14,125	
	管工				1	14,125	14,125	
							1,425,538	
舗装本復旧工事（更新）							1,847,121	
	土工				1	1,425,538	1,425,538	
				式	1	1,847,121	1,847,121	
							333,000	
仮設工（更新）							449,550	
	交通管理工				1	333,000	333,000	
				式	1	449,550	449,550	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(3,869,916)	
				式	1		8,064,907	
共通仮設費					1		(3,863,516)	
				式	1		8,594,992	
共通仮設費					1		941,000	
				式	1		1,021,000	
共通仮設費		共通仮設費率計算額			1		941,000	
				式	1		1,021,000	
純工事費					1		9,005,907	
				式	1		9,615,992	
現場管理費					1		2,062,000	
				式	1		2,238,000	
現場管理費		現場管理費率計算額			1		2,062,000	
				式	1		2,238,000	
工事原価					1		11,067,907	
				式	1		11,853,992	
一般管理費等					1		2,022,093	
				式	1		2,156,008	
一般管理費等		一般管理費率計算額			1		2,027,000	
				式	1		2,154,000	
契約保証費					1		4,330	
				式	1		4,632	

