

SDGs「今、私たちにできること」への具体的な取り組みに向けて

9月～12月(SDGsサミット)までの取り組み日程

予定	取り組み	内容
9月23日(水)	グループ会議 再調査 企画書作り (アクションプラン)	各グループで集まり、グループの編成、方向性を考える ※グループの再編、小グループ化 ※似たようなグループとの合流(去年「子ども食堂」) ※自分たちの「テーマ」に対して、「今、何ができるのか」について再調査等を行いつつ様々な視野を持ち深めていく。 ※iPad 等で調べながら具体的にどのような「行動」を行っていくのかを話し合い、「アクションプラン」を作成していく ※グループによっては企画書(アクションプラン)の作成①
10月2日(金)	企画書作り (アクションプラン)	企画書(アクションプラン)の作成② ※次回まで期間があるので、この期間をうまく利用する。
10月19日(月)	企画書完成 (アクションプラン)	企画書(アクションプラン)の作成③ ※「アクションプラン」をまとめ、報告会Ⅱに向けて準備
10月26日(月)	報告会Ⅱ準備	報告会Ⅱに向けて ※発表形式は各グループのオリジナルで。
11月2日(月)	報告会Ⅱ	報告会Ⅱの実施 グループの企画について報告をし、新たな意見を取り入れるための報告会。(他グループとの進捗状況の交流)
11月9日(月)	アクション①	「アクションプラン」の実施①②③④ ・外部団体へのアポイント ・外部団体・機関への訪問・聞き取り ・募金活動、募本箱の準備→全校生徒等への呼びかけ ・ポスター作製、まとめ ・校区小学校等への掲示依頼 ※総合の時間のみならず、放課後、土日の活動もありうる。 ※場合によってはオンラインによる聞き取り
11月16日(月)	アクション②	
11月27日(金) ※期末テスト最終日	アクション③	
11月30日(月)	アクション④	
12月7日(月)	サミット準備①	サミットに向けて①② ※「アクションプラン」の実施後、行った「アクション」に対しての振り返りをしつつ、サミットに向けて準備を行う。 ※当日の進行計画を立てる。
12月14日(月)	サミット準備②	
12月21日(月) ※6限	プレサミット	サミットでの発表の最終確認とりハーサル。 ※掲示物の制作・分科会の進行計画の作成
12月24日(月) ※午後から2時間	SDGsサミット本番	詳細は後日