

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 2年度 支出費目 : 建一5 建設改良費(整備) : : : : : 工事場所 : 枚方市 北中振1丁目 地内 路線河川名 : 市道 中振新香里線 工事名 : 香里ヶ丘～北中振間口径450mm配水管布設工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 3 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	33,780,000 円	35,320,000 円	1,540,000 円	
消費税相当額	3,378,000 円	3,532,000 円	154,000 円	
工事費	37,158,000 円	38,852,000 円	1,694,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（整備）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	DIPφ450	m	148.3	146.2
設置工	仕切弁φ200	箇所	1	1
	空気弁φ25	箇所	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ450本管工事（整備）							(11,995,786)	
							17,910,463	
	材料費				1	(11,995,786)	(11,995,786)	
						12,223,586	12,223,586	
				式	1	(11,680,056)	(11,680,056)	
						11,907,856	11,907,856	
	土工				1	4,117,133	4,117,133	
				式	1	4,092,277	4,092,277	
	管工				1	1,571,634	1,571,634	
				式	1	1,403,193	1,403,193	
	現場発生品				1	-1,890	-1,890	
				式	1	-1,890	-1,890	
舗装本復旧工事（整備）							1,688,945	
							2,969,862	
	土工				1	1,688,945	1,688,945	
				式	1	2,969,862	2,969,862	
仮設工（整備）							1,184,500	
							1,230,500	
	交通管理工				1	1,184,500	1,184,500	
				式	1	1,230,500	1,230,500	
直接工事費計							(11,995,786)	
							(11,680,056)	
							20,783,908	
							21,601,798	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(11,995,786)	
				式	1		20,783,908	
共通仮設費					1		(11,680,056)	
				式	1		21,601,798	
共通仮設費					1		2,838,624	
				式	1		3,062,777	
共通仮設費率計算額					1		2,132,000	
				式	1		2,237,000	
共通仮設費 積上額計					1		706,624	
				式	1		825,777	
運搬費		運搬費			1		311,000	
				式	1		311,000	
運搬費			運搬費		1		311,000	
				式	1		311,000	
準備費		準備費			1		395,624	
				式	1		514,777	
試掘工			/7箇所 (L=2.0m, B=1.0m, H=1.5m) 試掘工 /9箇所 (L=2.0m, B=1.0m, H=1.5m)		1		395,624	
				式	1		514,777	
純工事費					1		23,622,532	
				式	1		24,664,575	
現場管理費					1		4,914,000	
				式	1		5,200,000	

