

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 2年度 支出費目 : 建-4 建設改良費(鉛管) : : : : : 工事場所 : 枚方市 長尾家具町4丁目 地内 路線河川名 : 市道 家具町14号線他 工事名 : 長尾家具町4丁目口径150mm以下配水管改良工事【第1回変更】 : :	決裁根拠 : 別表第1 3(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 3月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	113,340,000 円	114,010,000 円	670,000 円	
消費税相当額	11,334,000 円	11,401,000 円	67,000 円	
工事費	124,674,000 円	125,411,000 円	737,000 円	

工 事 概 要

建設改良費 (鉛管)	種 別	形 質	単位	当 初	変 更
布設工		D I P φ 1 5 0	m	3 9 4 . 2	3 9 5 . 7
		D I P φ 1 0 0	m	1 4 . 9	1 4 . 9
		D I P φ 7 5	m	5 8 . 0	5 8 . 8
		P E φ 7 5	m	2 3 7 . 9	2 3 7 . 9
		P E φ 5 0	m	1 4 . 2	1 4 . 2
	設置工		仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1 2
		仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2	2
		仕切弁 φ 7 5	箇所	1 6	1 6
		仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
		消火栓 φ 7 5	箇所	3	3
撤去工			C I P φ 1 5 0	m	3 7 0
		D I P φ 1 5 0	m	2 6	2 6
		C I P φ 1 0 0	m	1 5	1 5
		C I P φ 7 5	m	1 5 1	1 5 1
		D I P φ 7 5	m	9 2	9 2
		H I V P φ 7 5	m	5 2	5 2
		H I V P φ 4 0	m	2 0	2 0
		給水管接合替工	箇所	1 1 6	1 1 7
仮設給水替工 付帯工			式	1	1
			式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（鉛管）							(8,849,990)	
							17,681,608	
φ150本管工事（鉛管）	材料費				1	(8,849,990)	(8,849,990)	
				式	1	9,732,270	9,732,270	
φ150本管工事（鉛管）	土工				1	(9,052,790)	(9,052,790)	
				式	1	9,998,090	9,998,090	
φ150本管工事（鉛管）	管工				1	6,076,932	6,076,932	
				式	1	6,081,346	6,081,346	
φ150本管工事（鉛管）	管工				1	1,872,406	1,872,406	
				式	1	1,890,314	1,890,314	
φ100本管工事（鉛管）							(401,089)	
							820,116	
φ100本管工事（鉛管）	材料費				1	(401,089)	(401,089)	
				式	1	527,129	527,129	
φ100本管工事（鉛管）	土工				1	(401,089)	(401,089)	
				式	1	527,129	527,129	
φ100本管工事（鉛管）	管工				1	216,846	216,846	
				式	1	216,846	216,846	
φ75本管工事（鉛管）					1	76,141	76,141	
				式	1	76,141	76,141	
φ75本管工事（鉛管）	材料費						(3,125,512)	
							8,824,481	
φ75本管工事（鉛管）	材料費				1	(3,157,892)	(3,157,892)	
				式	1	3,125,512	3,125,512	
φ75本管工事（鉛管）	材料費				1	4,007,792	4,007,792	
				式	1	3,157,892	3,157,892	
φ75本管工事（鉛管）	材料費						8,862,334	
							4,040,172	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	3,975,903	3,975,903	
	土工			式	1	3,975,903	3,975,903	
					1	840,786	840,786	
	管工			式	1	846,259	846,259	
							(119,525)	
							377,653	
φ 50本管工事 (鉛管)							(119,525)	
					1	(119,525)	(119,525)	
					1	182,545	182,545	
	材料費			式	1	(119,525)	(119,525)	
							182,545	
					1	157,865	157,865	
	土工			式	1	157,865	157,865	
					1	37,243	37,243	
	管工			式	1	37,243	37,243	
							(393,952)	
							705,652	
φ 150消火栓設置工事 (鉛管)							(393,952)	
					1	(393,952)	(393,952)	
					1	672,012	672,012	
	材料費			式	1	(393,952)	(393,952)	
							672,012	
					1	33,640	33,640	
	管工			式	1	33,640	33,640	
							(192,506)	
							348,174	
φ 100消火栓設置工事 (鉛管)							(192,506)	
							348,174	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費				1	(192,506) 331,536	(192,506) 331,536	
				式	1	(192,506) 331,536	(192,506) 331,536	
	管工				1	16,638	16,638	
				式	1	16,638	16,638	
給水管接合替工事（鉛管）							(4,836,917) 11,124,577	
							(4,853,705) 11,186,756	
	土工				1	2,890,081	2,890,081	
				式	1	2,943,820	2,943,820	
	管工				1	(4,836,917) 8,234,496	(4,836,917) 8,234,496	
				式	1	(4,853,705) 8,242,936	(4,853,705) 8,242,936	
仮設給水替工事（鉛管）							(6,649,593) 17,731,538	
							(6,649,593) 17,731,538	
	材料費				1	(2,594,966) 2,883,566	(2,594,966) 2,883,566	
				式	1	(2,594,966) 2,883,566	(2,594,966) 2,883,566	
	土工				1	5,704,725	5,704,725	
				式	1	5,704,725	5,704,725	
	管工				1	(4,054,627) 9,143,247	(4,054,627) 9,143,247	
				式	1	(4,054,627) 9,143,247	(4,054,627) 9,143,247	
φ150本管撤去工事（鉛管）							307,822	
							307,822	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	431,302	431,302	
	管工			式	1	431,302	431,302	
					1	-123,480	-123,480	
	現場発生品			式	1	-123,480	-123,480	
							11,081	
φ100本管撤去工事（鉛管）							11,081	
	管工			式	1	11,081	11,081	
							200,115	
φ75本管撤去工事（鉛管）							200,115	
	管工			式	1	200,115	200,115	
							5,371	
φ40本管撤去工事（鉛管）							5,371	
	管工			式	1	5,371	5,371	
							12,266,654	
舗装本復旧工事（鉛管）							12,353,114	
	土工			式	1	12,353,114	12,353,114	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(24,569,084) 74,728,842	
				式	1		(24,821,052) 75,203,476	
共通仮設費					1		6,911,255	
				式	1		6,942,255	
					1		6,482,000	
				式	1		6,513,000	
					1		429,255	
				式	1		429,255	
	共通仮設費率計算額				1		300,735	
				式	1		300,735	
		運搬費			1		300,735	
				式	1		300,735	
			運搬費		1		300,735	
				式	1		300,735	
					1		128,520	
				式	1		128,520	
		技術管理費			1		128,520	
				式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		128,520	
				式	1		128,520	
純工事費					1		81,640,097	
				式	1		82,145,731	
					1		16,563,000	
				式	1		16,648,000	
	現場管理費							

