

今後のスケジュール（案）

時 期		環境審議会		枚方市
		全体会	計画策定部会	
H31	3 月	H30 第 2 回審議会（3/11） 【諮問、部会設置 等】	H30 第 1 回部会（3/11） ・正副部会長選出 ・第 2 次計画進捗状況 ・今後のスケジュール	必要に応じて 庁内での検討
	4 月			
R 元	5 月			
	6 月			
	7 月		R 元第 1 回部会（7/2） ・第 2 次計画の達成状況 ・市民、事業者アンケート案 ・ワークショップ実施案	7/26～8/9 市民・事業者 アンケート
	8 月	R 元第 1 回審議会（8/5） ・市民、事業者アンケートの実施 ・市民ワークショップ案 ・第 2 次計画の H30 進捗状況		※アンケート集約
	9 月			市内高校生 ワークショップ 9/21
	10 月		R 元第 2 回部会（10/10） ・市民、事業者アンケート集計結果 ・ワークショップ結果報告 ・計画の方向性	
	11 月			
	12 月		R 元第 3 回部会（12/2） ・市民、事業者アンケート集計結果 ・環境像、基本目標、施策体系 ・中間報告案	
R2	1 月	R 元第 2 回審議会（1/7） 【部会検討内容の中間報告】		
	2 月		R 元第 4 回部会（2/4） ・基本目標と SDGs ・指標（案）と具体的施策 ・生物多様性地域戦略 ・環境教育行動計画 ・部会報告（素案）の検討	
	3 月	R 元第 3 回審議会 【部会報告・答申取りまとめ】 会長より 基本的な考え方について答申	R 元第 5 回部会（3/3） ・部会報告（案）について	
	4 月以降	※R2 年度開催の審議会 で 計画案について意見を聴取		・パブリックコメントの実施 ・パブリックコメントの結果公表 ・計画策定、公表（R3.3）

※網掛け部分は、実績を示しています。