

今後のスケジュール（案）

時 期		環境審議会		枚方市
		全体会	計画策定部会	
H31	3月	H30 第2回審議会（3/11） 【諮問、部会設置 等】	H30 第1回部会（3/11） <ul style="list-style-type: none"> ・ 正副部会長選出 ・ 第2次計画進捗状況 ・ 今後のスケジュール 	必要に応じて 庁内での検討
	4月			
R 元	5月			
	6月			
	7月		R 元第1回部会（7/2） <ul style="list-style-type: none"> ・ 第2次計画の達成状況 ・ 市民、事業者アンケート案 ・ ワークショップ実施案 	7/26～8/9 市民・事業者 アンケート
	8月	R 元第1回審議会（8/5） <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民、事業者アンケートの実施 ・ 市民ワークショップ案 ・ 第2次計画のH30進捗状況 		※アンケート集約
	9月			市内高校生 ワークショップ 9/21
	10月		R 元第2回部会（10/10） <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民、事業者アンケート集計結果 ・ ワークショップ結果報告 ・ 計画の方向性 	
	11月			
	12月		R 元第3回部会（12/2） <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民、事業者アンケート集計結果 ・ 環境像、基本目標、施策体系 ・ 中間報告案 	
	R2	1月	R 元第2回審議会（1/7） 【部会検討内容の中間報告】	
	2月		R 元第4回部会（2/4） <ul style="list-style-type: none"> ・ 基本目標とSDGs ・ 指標（案）と具体的施策 ・ 生物多様性地域戦略 ・ 環境教育行動計画 ・ 部会報告（素案）の検討 	
	3月		R 元第5回部会（3/13） <ul style="list-style-type: none"> ・ 部会報告（案）について 	
		R 元第3回審議会（3/23） 【部会報告・答申取りまとめ】 (3/26) 会長より 基本的な考え方について答申		
	4月以降	※R2年度開催の審議会で 計画案について意見を聴取		<ul style="list-style-type: none"> ・ パブリックコメントの実施 ・ パブリックコメントの結果公表 ・ 計画策定、公表（R3.3）

※網掛け部分は、実績を示しています。