

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|-------|
| 部 長 | 次 長 | 室 長 | 課 長 | 課長代理 | 係 長 | 検 算 | 係 員 | | 技術管理者 |
| | | | | | | | | | |

変更設計書

| | | | | |
|---|------------------------------|---------------|-----------------------|----------|
| | 起案日 | 令和 年 月 日 | 決裁日 | 令和 年 月 日 |
| 施工年度 : 令和 2年度 支出費目 : 建-11 建設改良費 (依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 町楠葉1丁目 地内 路線河川名 : 市道町楠葉第1号線 工事名 : 町楠葉1丁目口径75mm配水管移設工事 (第104工区) : : | 決裁根拠 : 条 項 号 別表第13(3)表18項 | | 書類名 : 建設改良工事・委託関係級 | |
| | 基 準 年 度 : | 令和 元年度 | | |
| | 単 価 適 用 月 度 : | 令和 2年 3 月度 | | |
| | 適 用 工 種 : | 開削工事及び小口径推進工事 | | |
| | 地 域 補 正 : | 一般交通影響あり② | | |

| 区 分 | 金 額 | 変 更 | 増 | 減 |
|--------|--------------|--------------|---|------------|
| 工事価格 | 9,420,000 円 | 9,150,000 円 | | -270,000 円 |
| 消費税相当額 | 942,000 円 | 915,000 円 | | -27,000 円 |
| 工事費 | 10,362,000 円 | 10,065,000 円 | | -297,000 円 |

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

| 種 別 | 形 質 | 単 位 | 当 初 | 変 更 |
|---------|---------------|-----|---------|---------|
| 布設工 | D I P φ 7 5 | m | 4 1 . 0 | 4 3 . 3 |
| | P E φ 7 5 | m | 1 3 . 3 | 1 3 . 0 |
| 設置工 | 仕切弁 φ 7 5 | 箇所 | 4 | 4 |
| | 消火栓 φ 7 5 | 箇所 | 2 | 2 |
| 撤去工 | D I P φ 7 5 | m | 4 0 | 3 8 |
| | P E φ 7 5 | m | 1 3 | 1 3 |
| | P E φ 4 0 | m | 8 | 8 |
| | H I V P φ 4 0 | m | 2 | 2 |
| 給水管接合替工 | | 箇所 | 3 | 3 |
| 仮設給水替工 | | 式 | 1 | 1 |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----|----|-------|----|----|-------------|-------------|----|
| φ75本管工事（依頼） | | | | | | | (889,530) | |
| | | | | | | | 2,009,087 | |
| φ75本管工事（依頼） | | | | | | | (875,640) | |
| | | | | | | | 2,016,614 | |
| φ75本管工事（依頼） | 材料費 | | | | 1 | (889,530) | (889,530) | |
| | | | | | | 1,141,610 | 1,141,610 | |
| φ75本管工事（依頼） | 材料費 | | | 式 | 1 | (875,640) | (875,640) | |
| | | | | | | 1,127,720 | 1,127,720 | |
| φ75本管工事（依頼） | 土工 | | | | 1 | 618,830 | 618,830 | |
| | | | | 式 | 1 | 646,546 | 646,546 | |
| φ75本管工事（依頼） | 管工 | | | | 1 | 248,647 | 248,647 | |
| | | | | 式 | 1 | 242,348 | 242,348 | |
| φ75消火栓設置工事（依頼） | | | | | | | (374,880) | |
| | | | | | | | 681,300 | |
| φ75消火栓設置工事（依頼） | | | | | | | (374,880) | |
| | | | | | | | 681,300 | |
| φ75消火栓設置工事（依頼） | 材料費 | | | | 1 | (374,880) | (374,880) | |
| | | | | | | 652,940 | 652,940 | |
| φ75消火栓設置工事（依頼） | 材料費 | | | 式 | 1 | (374,880) | (374,880) | |
| | | | | | | 652,940 | 652,940 | |
| φ75消火栓設置工事（依頼） | 管工 | | | | 1 | 28,360 | 28,360 | |
| | | | | 式 | 1 | 28,360 | 28,360 | |
| 給水管接合替工事（依頼） | | | | | | | (349,191) | |
| | | | | | | | 580,524 | |
| 給水管接合替工事（依頼） | | | | | | | (275,978) | |
| | | | | | | | 465,839 | |
| 給水管接合替工事（依頼） | 材料費 | | | | 1 | (166,516) | (166,516) | |
| | | | | | | 166,516 | 166,516 | |
| 給水管接合替工事（依頼） | 材料費 | | | 式 | 1 | (122,154) | (122,154) | |
| | | | | | | 122,154 | 122,154 | |
| 給水管接合替工事（依頼） | 土工 | | | | 1 | 125,941 | 125,941 | |
| | | | | 式 | 1 | 105,543 | 105,543 | |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|-------|----|----|------------------------|------------------------|----|
| | | | | | 1 | (182,675) 288,067 | (182,675) 288,067 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (153,824) 238,142 | (153,824) 238,142 | |
| | | | | | | | (303,092) 912,039 | |
| φ75仮設本管工事（依頼） | | | | | | | (297,824) 887,311 | |
| | | | | | 1 | 415,358 | 415,358 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 400,537 | 400,537 | |
| | | | | | 1 | (303,092) 496,681 | (303,092) 496,681 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (297,824) 486,774 | (297,824) 486,774 | |
| | | | | | | | (25,746) 76,990 | |
| 仮設給水替工事（依頼） | | | | | | | (25,746) 76,990 | |
| | | | | | 1 | (25,746) 76,990 | (25,746) 76,990 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (25,746) 76,990 | (25,746) 76,990 | |
| | | | | | | | 672,380 | |
| φ75本管撤去工事（依頼） | | | | | | | 633,763 | |
| | | | | | 1 | 613,541 | 613,541 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 576,293 | 576,293 | |
| | | | | | 1 | 63,774 | 63,774 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 62,090 | 62,090 | |
| | | | | | 1 | -4,935 | -4,935 | |
| | 現場発生品 | | | 式 | 1 | -4,620 | -4,620 | |

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細別／規格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|------------|-----------|-------|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 直接工事費 | | | | | 1 | | (1,942,439) | |
| | | | | 式 | 1 | | 5,516,618 | |
| 共通仮設費 | | | | | 1 | | (1,850,068) | |
| | | | | 式 | 1 | | 5,346,115 | |
| | | | | | 1 | | 704,826 | |
| | | | | 式 | 1 | | 686,783 | |
| | 共通仮設費率計算額 | | | | 1 | | 704,000 | |
| | | | | 式 | 1 | | 686,000 | |
| | 共通仮設費 積上額計 | | | | 1 | | 826 | |
| | | | | 式 | 1 | | 783 | |
| | | 運搬費 | | | 1 | | 826 | |
| | | | | 式 | 1 | | 783 | |
| | | | 運搬費 | | 1 | | 826 | |
| | | | | 式 | 1 | | 783 | |
| 純工事費 | | | | | 1 | | 6,221,444 | |
| | | | | 式 | 1 | | 6,032,898 | |
| | 現場管理費 | | | | 1 | | 1,544,000 | |
| | | | | 式 | 1 | | 1,505,000 | |
| | | 現場管理費率計算額 | | | 1 | | 1,544,000 | |
| | | | | 式 | 1 | | 1,505,000 | |
| 工事原価 | | | | | 1 | | 7,765,444 | |
| | | | | 式 | 1 | | 7,537,898 | |

