

變更設計書

施工年度：令和 2年度	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
	決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

• • • • •

•

•

•

•

枚方市上下水道局

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単位	変更前	変更後
布設工	D I P ϕ 1 0 0	m	2 7 . 7	2 5 . 7
撤去工	D I P ϕ 1 0 0	m	2 6	2 6
給水管接合替工		箇所	—	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（依頼）							(644,240) 1,347,712	
							(632,493) 1,245,072	
	材料費				1	(644,240) 644,240	(644,240) 644,240	
				式	1	(632,493) 632,493	(632,493) 632,493	
	土工				1	509,851	509,851	
				式	1	416,002	416,002	
	管工				1	193,621	193,621	
				式	1	196,577	196,577	
給水管接合替工事（依頼）							0 0	
							(54,282) 152,154	
	土工				0	0	0	
				式	1	48,222	48,222	
	管工				0	0	0	
				式	1	(54,282) 103,932	(54,282) 103,932	
仮設管工事（依頼）							(270,523) 754,599	
							(277,875) 783,659	
	土工				1	240,091	240,091	
				式	1	240,091	240,091	
	管工				1	(270,523) 514,508	(270,523) 514,508	
				式	1	(277,875) 543,568	(277,875) 543,568	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 100本管撤去工事（依頼）							604,575	
							605,691	
	土工				1	570,092	570,092	
				式	1	571,143	571,143	
	管工				1	38,683	38,683	
				式	1	38,748	38,748	
	現場発生品				1	-4,200	-4,200	
				式	1	-4,200	-4,200	
仮設管布設撤去工事							(104,379) 587,332	
							(174,359) 679,615	
	材料費				0	0 0	0 0	
				式	1	(69,980) 69,980	(69,980) 69,980	
	土工				1	277,575	277,575	
				式	1	274,474	274,474	
	管工				1	(104,379) 309,757	(104,379) 309,757	
				式	1	(104,379) 335,161	(104,379) 335,161	
仮設工							543,000	
							543,000	
	交通管理工				1	543,000	543,000	
				式	1	543,000	543,000	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費計							(1,019,142)	
							3,837,218	
							(1,139,009)	
							4,009,191	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(1,019,142)	
				式	1		3,837,218	
共通仮設費					1		(1,139,009)	
				式	1		4,009,191	
共通仮設費					1		617,024	
				式	1		635,024	
共通仮設費率計算額					1		519,000	
				式	1		537,000	
共通仮設費 積上額計					1		98,024	
				式	1		98,024	
運搬費					1		1,653	
				式	1		1,653	
運搬費			運搬費		1		1,653	
				式	1		1,653	
準備費					1		96,371	
				式	1		96,371	
試掘工 1箇所 L=2.0、B=1.0、H=1.3					1		59,306	
				式	1		59,306	
試掘工 1箇所 L=2.4、B=0.9、H=1.5					1		37,065	
				式	1		37,065	
純工事費					1		4,454,242	
				式	1		4,644,215	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費				1		1,165,000	
				式	1		1,204,000	
		現場管理費率計算額			1		1,165,000	
				式	1		1,204,000	
工事原価					1		5,619,242	
				式	1		5,848,215	
	一般管理費等				1		1,240,758	
				式	1		1,281,785	
		一般管理費率計算額			1		1,243,000	
				式	1		1,289,000	
		契約保証費			1		2,213	
				式	1		2,304	
工事価格					1		6,860,000	
				式	1		7,130,000	
消費税相当額					1		686,000	
				式	1		713,000	
本工事費					1		7,546,000	
				式	1		7,843,000	