

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20DC1009-1C0					
施工場所	枚方市 長尾西町3丁目 地内						
路線・河川名	松美ヶ丘公園						
工事名	松美ヶ丘公園施設改修工事						

	変 更 前		変 更 後	
設 計 大 要	施設整備 公園土工 一式 園路広場整備工 一式 遊戯施設整備工 一式 サービス施設整備工 一式 管理施設整備工 一式 建築施設組立設置工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式		施設整備 公園土工 一式 園路広場整備工 一式 遊戯施設整備工 一式 サービス施設整備工 一式 管理施設整備工 一式 建築施設組立設置工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式	
設 計 金 額	7,491,000 円		7,628,500 円	
(内 訳)				
工 事 価 格	6,810,000 円		6,935,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	681,000 円		693,500 円	
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 消費税等相当額	6,543,900 円 5,949,000 円 594,900 円	変更契約金額 (税込み) (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 消費税等相当額	6,663,800 円 6,058,000 円 605,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備			式	1		3,359,129	費目行	
				1		3,403,242		
公園土工			式	1		188,863	工種行	
作業土工			式	1		141,546	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	27.5				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	26.6				
		土材料 真砂土	m3	2.0				
残土処理工			式	1		47,317	種別行	
		土砂等運搬 小規模 ハック山積0.28m3(平積0.2m3) 路盤材 DID有り 3.0km以下 良好	m3	7.5				
		残土等処分 廃路盤材 枚方市北山	m3	7.5				
園路広場整備工			式	1		25,115	工種行	
				1		36,667		
アスファルト舗装工			式	1		25,115	種別行	
				1		36,667		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	10.0				
				14.6				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	10.0				
				14.6				
	遊戯施設整備工		式	1		705,980	工種行	
	遊具施設修繕工		式	1		705,980	種別行	
		複合遊具設置 すべり台部分	基	1.0				
		安全マット設置 t=50 再生ゴム 接着止め	枚	2.0				
	サービス施設整備工		式	1		123,000	工種行	
	ベンチ・テーブル工		式	1		123,000	種別行	
		ベンチ設置 背なし 肘置き付	基	1.0				
	管理施設整備工		式	1		415,680	工種行	
				1		428,265		
	車止め工		式	1		415,680	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		車止めポスト 横型 取外し式(横棧・蓋・錠付) φ60.5 W700×H650	基	8.0				
		土留め工	式	1		12,585	種別行	
		板柵工 擬木板柵 (材料支給)	m	3.6				
		建築施設組立設置工	式	1		1,427,480	工種行	
		パーゴラ工	式	1		1,427,480	種別行	
		パーゴラ基礎 □1200×H450	基	2.0				
		パーゴラ設置 4600×2200 2本支柱 多影型	基	1.0				
		公園施設等撤去・移設工	式	1		381,011	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		62,164	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	5.6				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	10.0				
				14.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.4				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1.2				
	公園	施設撤去工	式	1		292,950	種別行	
		複合遊具撤去 すべり台部分	基	1.0				
		車止めポスト 撤去	基	8.0				
		四阿撤去	基	1.0				
		運搬処理工	式	1		25,897	種別行	
				1		27,446		
		殻運搬 舗装版破碎 人力積込 DID有り 2.5km以下 良好	m3	0.5				
				0.7				
		殻処分 アスファルト 枚方市北山	m3	0.5				
				0.7				
		殻運搬 コンクリート 機械積込 DID有り 2.5km以下	m3	1.6				
		殻処分 コンクリート 枚方市北山	m3	1.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		現場発生品・支給品運搬(スクラップ) <small>ル→装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.5t超0.8t以下</small>	回	1.0				
		現場発生品・支給品運搬(廃材) <small>ル→装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.3t超0.5t以下</small>	回	1.0				
		廃材処分 廃材 枚方市中宮大池	m3	0.4				
	仮設工		式	1		92,000	工種行	
	交通管理工		式	1		92,000		種別行
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8.0				
直接工事費			式	1		3,359,129		
				1		3,403,242		
	(処分費等)		式	1		52,480		
				1		53,420		
共通仮設費			式	1		435,000		
				1		477,000		
共通仮設費			式	1				
				1		36,000		
	技術管理費		式	1				
				1		36,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費(率計上)		式	1		435,000		
					1		441,000		
純工事費				式	1		3,794,129		
					1		3,880,242		
	現場	管理費		式	1		1,770,000		
					1		1,794,000		
工事原価				式	1		5,564,129		
					1		5,674,242		
	一般	管理費等		式	1		1,251,696		
					1		1,266,583		
	諸	経費対象外		式	1				
工事価格				式	1		6,810,000		
					1		6,935,000		
	消費	税相当額		式	1		681,000		
					1		693,500		
設計価格				式	1		7,491,000		
					1		7,628,500		