

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 2年度</p> <p>支出費目 : 建-24 建設改良費(依頼)</p> <p style="padding-left: 20px;">: 建-24 建設改良費(更新)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 出口5丁目、津田西町2丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 出口北中振3号線他</p> <p>工事名 : 出口5丁目地区他口径75mm以下配水管移設工事(第103工区) 【第2回設計変更】</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第13(3)表18項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基準年度 :	令和 元年度		
	単価適用月度 :	令和2年5月度		
	適用工種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地域補正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	5,920,000 円	5,100,000 円		-820,000 円
消費税相当額	592,000 円	510,000 円		-82,000 円
工事費	6,512,000 円	5,610,000 円		-902,000 円

工 事 概 要

建設改良費 (依頼)				当初	変更
種 別	形 質	単 位			
布設工	H I V P φ 7 5	m		3 5 . 2	3 4 . 3
	H I V P φ 4 0	m		1 1 . 8	1 2 . 2
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所		1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所		1	1
撤去工	V P φ 7 5	m		3 5	3 5
	V P φ 4 0	m		1 2	1 2
給水管接合替工		箇所		1 9	1 0
仮設給水替工		式		1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（津田西町 依頼）							(161,156)	
							514,093	
φ75本管工事（津田西町 依頼）							(175,160)	
							531,513	
φ75本管工事（津田西町 依頼）	材料費				1	(161,156)	(161,156)	
						225,676	225,676	
φ75本管工事（津田西町 依頼）	材料費			式	1	(175,160)	(175,160)	
						239,680	239,680	
φ75本管工事（津田西町 依頼）	土工				1	221,527	221,527	
				式	1	220,998	220,998	
φ75本管工事（津田西町 依頼）	管工				1	66,890	66,890	
				式	1	70,835	70,835	
φ40本管工事（津田西町 依頼）							(36,184)	
							105,983	
φ40本管工事（津田西町 依頼）							(36,184)	
							106,364	
φ40本管工事（津田西町 依頼）	材料費				1	(36,184)	(36,184)	
						44,744	44,744	
φ40本管工事（津田西町 依頼）	材料費			式	1	(36,184)	(36,184)	
						44,744	44,744	
φ40本管工事（津田西町 依頼）	土工				1	38,875	38,875	
				式	1	38,875	38,875	
φ40本管工事（津田西町 依頼）	管工				1	22,364	22,364	
				式	1	22,745	22,745	
φ75消火栓設置工事(津田西町依頼)							(151,868)	
							309,656	
φ75消火栓設置工事(津田西町依頼)							(151,868)	
							309,656	
φ75消火栓設置工事(津田西町依頼)	材料費				1	(151,868)	(151,868)	
						293,998	293,998	
φ75消火栓設置工事(津田西町依頼)	材料費			式	1	(151,868)	(151,868)	
						293,998	293,998	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	15,658	15,658	
	管工			式	1	15,658	15,658	
							(662,958)	
							1,362,687	
給水管接合替工事(津田西町 依頼)							(360,301)	
							782,496	
					1	169,311	169,311	
	土工			式	1	110,909	110,909	
					1	(662,958)	(662,958)	
					1	1,193,376	1,193,376	
	管工			式	1	(360,301)	(360,301)	
					1	671,587	671,587	
							(149,306)	
							509,316	
仮設給水替工事 (津田西町 依頼)							(149,306)	
							509,316	
					1	131,737	131,737	
	土工			式	1	131,737	131,737	
					1	(149,306)	(149,306)	
					1	377,579	377,579	
	管工			式	1	(149,306)	(149,306)	
					1	377,579	377,579	
							255,176	
φ75本管撤去工事(津田西町 依頼)							261,591	
					1	231,869	231,869	
	土工			式	1	231,869	231,869	
					1	23,307	23,307	
	管工			式	1	29,722	29,722	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(1,161,472)	
				式	1		3,422,624	
共通仮設費					1		(872,819)	
				式	1		2,901,149	
					1		443,044	
				式	1		423,511	
	共通仮設費率計算額				1		442,000	
				式	1		382,000	
	共通仮設費 積上額計				1		1,044	
				式	1		41,511	
		運搬費			1		1,044	
				式	1		1,044	
			運搬費		1		1,044	
				式	1		1,044	
		準備費			0		0	
				式	1		40,467	
			試験掘工 1箇所		0		0	
				式	1		40,467	
純工事費					1		3,865,668	
				式	1		3,324,660	
	現場管理費				1		970,000	
				式	1		848,000	

