

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

# 変更設計書

起案日 令和 年 月 日 決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18	令和 年 月 日 書類名： 建設改良工事・委託関係級	施工年度 : 令和 2年度 支出費目 : 建-21 (内里・更新) : : :	基準年度 : 令和 元年度 単価適用月度 : 令和2年5月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 一般交通影響あり②
		工事場所 : 枚方市 長尾家具町2丁目 地内 路線河川名 : 府道 長尾八幡線 他 工事名 : 長尾家具町2丁目口径200mm以下配水管移設工事 : :	

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	55,340,000 円	54,930,000 円	-410,000 円
消費税相当額	5,534,000 円	5,493,000 円	-41,000 円
工事費	60,874,000 円	60,423,000 円	-451,000 円

工 事 概 要

建設改良費（内里・更新）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 2 0 0	m	1 3 . 1	1 2 . 9
	D I P φ 1 5 0	m	2 0 6 . 0	2 0 5 . 8
	D I P φ 1 0 0	m	1 1 7 . 9	1 1 9 . 2
	D I P φ 7 5	m	3 . 1	1 . 4
	H I V P φ 5 0	m	0 . 0	1 . 2
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	4	4
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	4	4
撤去工	C I P φ 2 0 0	m	2 1 2	2 1 2
	C I P φ 1 0 0	m	1 2 6	1 2 6
	D I P φ 7 5	m	7	7
	H I V P φ 5 0	m	2 2	2 2
給水管接合替工		箇所	1 6	1 7
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管工事 (更新)							( 836,345 )	
							1,270,339	
	材料費				1	( 836,345 ) 930,715	( 836,345 ) 930,715	
				式	1	( 730,449 ) 824,819	( 730,449 ) 824,819	
	土工				1	227,968	227,968	
				式	1	235,932	235,932	
	管工				1	111,656	111,656	
				式	1	102,047	102,047	
φ 150本管工事 (更新)							( 3,479,272 )	
							7,296,611	
	材料費				1	( 3,479,272 ) 3,751,602	( 3,479,272 ) 3,751,602	
				式	1	( 3,503,470 ) 3,778,450	( 3,503,470 ) 3,778,450	
	土工				1	2,719,591	2,719,591	
				式	1	2,715,626	2,715,626	
	管工				1	825,418	825,418	
				式	1	825,888	825,888	
φ 100本管工事 (更新)							( 1,468,514 )	
							3,734,931	
	材料費				1	( 1,468,514 ) 1,597,554	( 1,468,514 ) 1,597,554	
				式	1	( 1,473,578 ) 1,602,618	( 1,473,578 ) 1,602,618	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	1,668,378	1,668,378	
	土工			式	1	1,720,003	1,720,003	
					1	468,999	468,999	
	管工			式	1	474,306	474,306	
φ150消火栓設置工事(更新)							( 487,698 )	
							963,965	
φ150消火栓設置工事(更新)					1	( 487,698 ) 914,088	( 487,698 ) 914,088	
	材料費			式	1	( 487,698 ) 914,088	( 487,698 ) 914,088	
					1	49,877	49,877	
	管工			式	1	49,877	49,877	
φ100消火栓設置工事(更新)							( 160,306 ) 319,074	
							( 160,306 ) 319,074	
φ100消火栓設置工事(更新)					1	( 160,306 ) 302,436	( 160,306 ) 302,436	
	材料費			式	1	( 160,306 ) 302,436	( 160,306 ) 302,436	
					1	16,638	16,638	
	管工			式	1	16,638	16,638	
給水管接合替工事(更新)							( 965,420 ) 1,868,417	
							( 976,399 ) 1,829,465	
					1	390,673	390,673	
	土工			式	1	389,784	389,784	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	( 965,420 ) 1,477,744	( 965,420 ) 1,477,744	
				式	1	( 976,399 ) 1,439,681	( 976,399 ) 1,439,681	
仮設給水替工事(更新)							( 4,711,428 ) 9,951,255	
							( 4,670,506 ) 9,923,101	
	材料費				1	( 2,272,630 ) 2,480,140	( 2,272,630 ) 2,480,140	
				式	1	( 2,221,210 ) 2,428,720	( 2,221,210 ) 2,428,720	
	土工				1	2,950,290	2,950,290	
				式	1	2,950,290	2,950,290	
	管工				1	( 2,438,798 ) 4,520,825	( 2,438,798 ) 4,520,825	
				式	1	( 2,449,296 ) 4,544,091	( 2,449,296 ) 4,544,091	
φ200本管撤去工事(更新)							189,741	
							189,741	
	管工				1	252,111	252,111	
				式	1	252,111	252,111	
	現場発生品				1	-62,370	-62,370	
				式	1	-62,370	-62,370	
φ100本管撤去工事(更新)							93,485	
							93,485	
	管工				1	93,485	93,485	
				式	1	93,485	93,485	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管撤去工事（更新）							38,194	
							38,194	
	土工				1	32,933	32,933	
				式	1	32,933	32,933	
	管工				1	5,261	5,261	
				式	1	5,261	5,261	
φ50本管撤去工事（更新）							202,592	
							202,592	
	土工				1	195,294	195,294	
				式	1	195,294	195,294	
	管工				1	7,298	7,298	
				式	1	7,298	7,298	
舗装本復旧工事（更新）							6,955,318	
							6,735,116	
	土工				1	6,955,318	6,955,318	
				式	1	6,735,116	6,735,116	
仮設工（更新）					1		2,150,500	
				式	1		2,185,000	
	交通管理工				1	2,150,500	2,150,500	
				式	1	2,185,000	2,185,000	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 12,108,983 ) 35,034,422	
				式	1		( 12,002,406 ) 34,759,422	
共通仮設費					1		3,784,446	
				式	1		3,759,446	
					1		3,555,000	
				式	1		3,530,000	
					1		229,446	
				式	1		229,446	
					1		143,766	
				式	1		143,766	
			仮設材運搬費		1		11,266	
				式	1		11,266	
			運搬費(分解組立を要しない重機) 路面切削機		1		132,500	
				式	1		132,500	
					1		85,680	
				式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2試料		1		85,680	
				式	1		85,680	
純工事費					1		38,818,868	
				式	1		38,518,868	



