

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20DC1016-0C1					
施工場所	枚方市 高田2丁目 地内						
路線・河川名	春日公園						
工事名	春日公園遊戯施設更新工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式	遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	7,469,000 円	7,638,400 円
工 事 価 格	6,790,000 円	6,944,000 円
消 費 税 等 相 当 額	679,000 円	694,400 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 6,637,400 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 6,034,000 円 消費税等相当額 603,400 円	変更契約金額 (税込み) 6,787,000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 6,170,000 円 消費税等相当額 617,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
基幹事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		2,949,232	費目行	
	遊戯施設整備工		式	1		2,949,232	工種行	
	作業土工		式	1		32,652	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	8.2				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	5.7				
	遊具組立設置工		式	1		2,916,580	種別行	
	複合遊具設置		基	1				
	安全マット設置		枚	2				
その他事業			式	1		397,482	費目行	
				1		548,437		
	公園施設等撤去工		式	1		328,482	工種行	
				1		467,937		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		作業土工	式	1		16,338	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	5.2				
		公園施設撤去工	式	1		160,600	種別行	
		築山撤去	基	1				
		トシ遊具撤去	基	4				
		殻等運搬処理工	式	1		151,544	種別行	
				1		290,999		
		無筋コンクリート殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とこわし 機械積込 DID有り 12.0km以下	m3	1.7				
		無筋コンクリート処分	m3	1.7				
		有筋コンクリート殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とこわし 機械積込 DID有り 12.0km以下	m3	10.3				
				0				
		有筋コンクリート処分	m3	10.3				
				0				
		鋼材運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		石材運搬 自然石 機械積込 DID有り 5.0km以下	m3	0.1				
		石材処分 自然石	m3	0.1				
		土砂等運搬 小規模 ハック初山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	10.6				
		残土等処分 投棄料砂質土(4t車) {枚方市大峰}	m3	10.6				
		色付き有筋コンクリート殻運搬 吹付法面取壊し(モルタル) 機械積込 DID有り 5.0km以下	m3	10.0				
		色付き有筋コンクリート処分	m3	10.0				
	仮設工		式	1		69,000	工種行	
				1		80,500		
	交通管理工		式	1		69,000	種別行	
				1		80,500		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
				7				
直接工事費			式	1		3,346,714		
				1		3,497,669		
	(処分費等)		式	1				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費				式	1		433,000		
					1		434,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		433,000		
					1		434,000		
純工事費				式	1		3,779,714		
					1		3,931,669		
現場管理費				式	1		1,763,000		
					1		1,765,000		
工事原価				式	1		5,542,714		
					1		5,696,669		
一般管理費等				式	1		1,247,811		
					1		1,247,856		
諸経費対象外				式	1				
工事価格				式	1		6,790,000		
					1		6,944,000		
消費税相当額				式	1		679,000		
					1		694,400		
設計価格				式	1		7,469,000		
					1		7,638,400		