

(仮称) 枚方市人権施策基本計画の策定における
今後のスケジュールについて

時期	審議会等		内容	
令和2年度	3月	・第2回審議会【諮問】	・市民意識調査（以下「調査」）の調査内容等について	
令和3年度	4月		《調査》契約依頼手続	
	5月			
	6月	・第1回審議会	・市民意識調査案について	《調査》 6月：業者決定 7月：調査票発送 8～9月： 回答集計・分析
	7月		・計画骨子案について	
	8月			
	9月			
	10月	・第2回審議会	・計画素案の内容等について	
	11月	・第3回審議会	・計画素案の修正等について	
	12月		・市民意見聴取の実施について	
	1月		・市民意見聴取	
	2月		・市民意見整理	
3月	・第4回審議会	・計画案について		
令和4年度	4月	・第1回審議会【答申】	・計画案について	
	5月			
	6月	計画策定		

※審議会…枚方市人権尊重のまちづくり審議会