

今後のスケジュールについて（案）

年 月	児童の放課後対策審議会	児童の放課後対策検討委員会・幹事会	内 容	
平成30年度	5月		<ul style="list-style-type: none"> ・学校及び既存事業との連携調整 ・モデル事業運営業務委託契約の締結（株式会社トライグループ） 	
	10月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">10/30 第7回審議会</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">10/12 第6回幹事</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">10/12 第6回委員</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 80px; height: 80px; vertical-align: middle; text-align: center;"> 第1クール 10/1～11/17 (最大28日) </div> <ul style="list-style-type: none"> ・モデル事業実施（第1クール）（ヒアリング及び調査） 	
	11月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">12/4第8回審議</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">11/28第7回幹事</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">11/28第7回委員</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 80px; height: 80px; vertical-align: middle; text-align: center;"> 第2クール 11/19～2/16 (最大58日) </div> <ul style="list-style-type: none"> ・モデル事業実施（第2クール）（ヒアリング及び調査） ・モデル事業（第1クール）の検証 	
	12月		<p style="text-align: center;">自己評価、モニタリング、アンケート、第三者による検証</p>	
	1月		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">第8回幹事会</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">第8回委員会</div>	
	2月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">第9回審議会</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">第9回幹事会</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">第9回委員会</div> <ul style="list-style-type: none"> ・モデル事業（第2クール）の検証 ・モデル事業（第1・2クール）の検証 	
	3月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">第10回審議会</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">中間まとめ</div>	<ul style="list-style-type: none"> ・市議会（文教委員協議会）へ検証結果、基本計画（骨子案）の報告 ・モデル事業継続実施の検討 	
	4月		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">第10回幹事会</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">第10回委員会</div>	<ul style="list-style-type: none"> ・審議会から基本計画（素案）の中間まとめ ・教育委員会
	5月			<ul style="list-style-type: none"> ・基本計画（素案）の作成
	平成31年度 (2019年度)	6月以降	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">第11回審議会</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">答申</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">パブリックコメント</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">第12回審議会</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">第12回幹事会</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">第12回委員会</div> <ul style="list-style-type: none"> ・審議会の基本計画（案）の作成 ・審議会からの基本計画（案）の答申 ・教育委員会
			<ul style="list-style-type: none"> ・市議会（文教委員協議会） ・基本計画（案）に対する意見（教育委員会としての考え方） ・教育委員会 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 150px; text-align: center; margin-top: 10px;"> 基本計画の策定 </div>	