

今後のスケジュールについて（案）

年 月	児童の放課後対策審議会	児童の放課後対策検討委員会・幹事会	内 容	
平成30年度	4月		<ul style="list-style-type: none"> モデル事業実施要領の確定 モデル事業運営業務委託契約手続き 	
	5月		<ul style="list-style-type: none"> 学校及び既存事業との連携調整 モデル事業運営業務委託契約の締結（株式会社トライグループ） 	
	6月	6/1 第6回審議会		
	7月		<ul style="list-style-type: none"> 定期・随時の体験活動等の教室にかかる事業計画（ニーズ調査） 	
	8月			
	9月			
	10月	10/30 第7回審議会	10/12 第6回幹事会 10/12 第6回委員会	<ul style="list-style-type: none"> モデル事業実施（第1クール）（ヒアリング及び調査） 自己評価、モニタリング、アンケート
	11月	第8回審議会		<ul style="list-style-type: none"> モデル事業（第1クール）の検証 モデル事業実施（第2クール）（ヒアリング及び調査）
	12月		第7回幹事会	<ul style="list-style-type: none"> 自己評価、モニタリング、アンケート、第三者による検証
	1月	第9回審議会	第7回委員会	
2月		第8回幹事会 第8回委員会	<ul style="list-style-type: none"> モデル事業（第2クール）の検証 モデル事業（第1・2クール）の検証 市議会（文教委員協議会）へ検証結果、基本計画（骨子案）の報告 	
3月	第10回審議会 答申		<ul style="list-style-type: none"> 審議会の基本計画（素案）の作成 審議会からの基本計画（案）の答申 教育委員会 	
平成31年度 (2019年度)	4月		第9回幹事会	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画（案）の作成
	5月	パブリックコメント	第9回委員会	
	6月以降	第11回審議会	第10回幹事会 第10回委員会	<ul style="list-style-type: none"> 市議会（文教委員協議会） 基本計画（案）に対する意見（教育委員会としての考え方） 教育委員会
			基本計画の策定	