


放課後子ども教室モデル事業について

1. 実施時期の変更について

平成 30 年 6 月 18 日（月）から実施する予定であったが、大阪北部地震の影響により実施時期を変更。



参考資料 1 放課後子ども教室モデル事業 実施校別 利用登録者数

2. 実施時期変更による影響と対応について

①放課後子ども教室
モデル事業の検証

【影響】

平成 31 年 1 月に事業の検証を行い、その結果を踏まえて「児童の放課後対策に関する基本計画」を平成 30 年度内に策定する予定であったが、平成 31 年 2 月まで事業が延期することとなり、今年度中の基本計画の策定が困難になった。

【対応】

平成 31 年度に基本計画を策定予定。

②夏休み期間の検証

【影響】

夏休み期間に実施ができず、長期休業中のモデル事業実施による他事業への影響が検証できなくなった。

【対応】

冬休み期間に実施する。ただし、年末・年始を除く数日の実施になる。

③学校施設使用に係る調整及び熱中症の回避

【影響】

実施時期の変更を検討する中で、地震、豪雨、台風の発生による学校教育活動への影響が大きいこと、熱中症のリスクが課題となった。

【対応】

学校教育活動への影響及び熱中症のリスクが少ない時期に実施。

3. 事業の開始について

◇体験イベントの開催について

各実施校共通で「実験教室」の開催を決定。(地震による「液状化現象」について)

子ども教室体験イベント	1回目	2回目
蹠跏小学校	10月2日(火)	10月11日(木)
津田小学校	10月5日(金)	10月9日(火)
山田小学校	10月4日(木)	10月12日(金)
樟葉北小学校	10月5日(金)	10月10日(水)

◇10月後半以降の実施について

11月17日(土)に枚方市小学生駅伝競走大会が予定されているため、その練習がない日に校庭や体育館が使用できるように調整。

参考資料2 体験活動等の教室に関するアンケート 結果

参考資料3 子ども教室体験イベントちらし(児童用)

参考資料4 蹠跏小 子ども教室だより 11月号

参考資料5 放課後子ども教室モデル事業の実施場所について

4. 枚方市放課後子ども教室モデル事業 第三者による検証について

「枚方市子ども・子育て支援事業計画」の「放課後児童対策の充実」に係る個別計画として、「児童の放課後対策に関する基本計画」の策定を目指している。放課後子ども教室モデル事業の実績等について、モデル事業の組み立てから関わってきた児童の放課後対策審議会が、当事者として実績等に意見を述べるのではなく、客観的な立場からの意見をいただきたいとの審議会の提案により、子ども・子育ての専門分野の学識経験者の方々に意見をお伺いする。

目的：事業者による自己評価を基礎として、第三者からの意見を聴取し、サービスの質を検証する。

5. 緊急時対応マニュアルについて

放課後子ども教室における、地震発生時の対応及び児童のけがや事故の対応について運営スタッフが適切に行動できるように、緊急時対応マニュアルを作成した。緊急時には、学校が定めた教育計画における対応方法を基本にしながら判断する。

医療機関への搬送が必要な場合を想定し、医療機関の連絡先等も運営スタッフで共有する。

参考資料6 緊急時対応マニュアル

6. 放課後子ども教室モデル事業 事業者による自己評価及び利用者アンケート

放課後子ども教室モデル事業の実績を評価するため、委託事業者が管理・運営サービスの自己評価表を用いて行い、市の評価を併せて記載する。項目は15項目で業務委託仕様書に記載した業務が適切に行われているかを評価する。第1クール、第2クールの適切な時期に実施する。

利用者（児童及び保護者）に対して、教室を利用した児童にアンケートを配付し、参加の理由や教室の満足度などを調査する。結果は教室の責任者にフィードバックし改善を図るとともに、第三者による検証の際の資料とする。

参考資料7 放課後子ども教室モデル事業自己評価表

参考資料8 【児童用】「〇〇小 子ども教室」のアンケート

参考資料9 【保護者用】「〇〇小 子ども教室」のアンケート