

今後のスケジュールについて（案）

年 月	児童の放課後対策審議会	児童の放課後対策検討委員会・幹事会	内 容
4月			<ul style="list-style-type: none"> モデル事業実施要領の確定 モデル事業運営業務委託契約手続き
5月			<ul style="list-style-type: none"> 学校及び既存事業との連携調整 モデル事業運営業務委託事業者の決定
6月	6/1 第6回審議会		<ul style="list-style-type: none"> モデル事業実施（第1クール）（ヒアリング及び調査）
7月			<p>自己評価、モニタリング、アンケート、第三者評価</p>
8月	第7回審議会	第6回委員会 第6回幹事会	<ul style="list-style-type: none"> モデル事業（第1クール）の検証
9月			<ul style="list-style-type: none"> 定期・随時の体験活動等の教室にかかる事業計画（ニーズ調査）
10月			<ul style="list-style-type: none"> モデル事業実施（第2クール）（ヒアリング及び調査）
11月			<p>自己評価、モニタリング、アンケート、第三者評価</p>
12月	第8回審議会 意見聴取	第7回委員会 第7回幹事会	<ul style="list-style-type: none"> モデル事業（第2クール）の検証（暫定） 審議会の基本計画（案）の作成
1月	第9回審議会 答申	第8回委員会 第8回幹事会	<ul style="list-style-type: none"> モデル事業（第1・2クール）の検証 基本計画（案）に対する意見（審議会としての考え方） 審議会からの基本計画（案）の答申 教育委員会
2月		第9回委員会 第9回幹事会	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画（案）の作成 市議会（文教委員協議会）
3月	第10回審議会		<p>基本計画の策定</p>

平成30年度