

「児童の放課後を豊かにする基本計画」策定スケジュール（案）

年 月	児童の放課後対策審議会	児童の放課後対策検討委員会・幹事会	内 容
平成30年度 (2018年度)			
10月	10/30 第7回審議会	10/12 第6回幹事会 10/12 第6回委員会	第1クール 10/1～11/17 (最大28日) ・モデル事業実施（第1クール）
11月		11/28第7回幹事会 11/28第7回委員会	・モデル事業実施（第2クール）
12月	12/4第8回審議会		第2クール
1月			
2月		2/25第8回幹事会 2/25第8回委員会	・文教委員協議会報告 ・モデル事業継続実施の検討 ・教育委員会報告
3月	3/5第9回審議会		
令和元年度 (2019年度)			
4月			
5月			
6月		6/26第9回幹事会	
7月	7/12第10回審議会	7/4第9回委員会	プレ実施 第3クール 夏休み 7/22～8/24 (最大25日) ・モデル事業実施（第3クールプレ） ・モデル事業実施（第3クール）
8月	8/7第11回審議会		・第三者による検証 (第1・第2クール分)
9月			・第三者による検証 (第1～第3クール分)
10月	10/29 第12回審議会	10/11 第10回幹事会 10/11 第10回委員会	
11月			・教育委員会報告(11/14) ・文教委員協議会(11/27)
12月		12/26 第11回幹事 12/26 第11回委員会	意見聴取 11/30～12/19 (20日間)
1月	1/14 第13回審議会 答申	第12回幹事会 第12回委員会	・教育委員会報告(1/21) (教育委員会〔案〕)
2月			・文教委員協議会(2/18)
3月			・教育委員会定例会で議決 基本計画の策定