

今後のスケジュール（案）について

時 期	環境審議会		枚方市	
	全体会	計画策定部会		
R3	3月	R2 第3回審議会（3/10） 【諮問、部会設置等】	R2 第1回部会（3/10） <ul style="list-style-type: none"> ・正副部会長選出 ・第2次計画の方向性 ・今後のスケジュール 	必要に応じて 庁内での検討
	4月		アンケート内容などについて 部会委員に事前確認	
	5月			
	6月		R3 第1回部会（下旬） <ul style="list-style-type: none"> ・計画の削減目標の考え方 ・計画の基本方針、施策の方向性 ・市民、事業者アンケート、 ワークショップについて 	
	7月			市民・事業者 アンケート
	8月	R3 第1回審議会 【現計画の進行管理関係、 部会進捗報告等】	R3 第2回部会 <ul style="list-style-type: none"> ・市民・事業者アンケート結果 ・排出量の現況・将来推計 ・計画の削減目標（案） ・計画に位置付ける施策（素案） 	※アンケート集約
	9月		※審議状況に応じて部会開催	市民ワ ークシ ョップ
	10月		R3 第3回部会（下旬） <ul style="list-style-type: none"> ・アンケート、ワークショップ結果 ・計画に位置付ける施策（素案） ・計画の取り組み指標（案案） 	
	11月		※審議状況に応じて部会開催	
	12月	R3 第2回審議会 【部会中間報告等】	R3 第4回部会 <ul style="list-style-type: none"> ・部会中間報告（案） について ・計画に位置付ける施策（素案） ・計画の取り組み指標（案案） 	
R4	1月			
	2月		R3 第5回部会 <ul style="list-style-type: none"> ・部会報告（案）について 	
	3月	R3 第3回審議会 【部会報告、答申案等】		
	4月 以降	会長より答申		<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントの実施 ・パブリックコメントの結果公表 <ul style="list-style-type: none"> ・計画策定、公表（2023.3）