

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	設計	技術管理者
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日		
<h1>変更設計書</h1>								
令和3年度		設計書番号						
施工場所		枚方市上野2-3-1						
路線・河川名								
工事名		高度浄水施設オゾン接触池改修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 散気装置改造工事 一式 ・ 防食被覆更新工事 一式 ・ その他付帯工事（試運転調整等） 一式 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 散気装置改造工事 一式 ・ 防食被覆更新工事 一式 ・ 点検口補修工事 一式 ・ その他付帯工事（試運転調整等） 一式
設 計 金 額 (内 訳)	271,502,000 円	278,091,000 円
工 事 価 格	246,820,000 円	252,810,000 円
消 費 税 等 相 当 額	24,682,000 円	25,281,000 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 242,717,200 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 220,652,000 円 消費税等相当額 22,065,200 円	変更契約金額（税込み） 248,606,600 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 226,006,000 円 消費税等相当額 22,600,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
散気装置改造工	式	1		59,995,400	1号内 訳書	
		1		59,995,400		
防食被覆工	式	1		89,788,470	2号内 訳書	
		1		92,400,843		
点検口補修工 1号池2段目	式	-----	-----	-----	5号代 価表	
		1		1,170,000		
直接工事費	式	1		149,783,870		
		1		153,566,243		
共通仮設費計	式	1		13,805,280		
		1		14,117,280		
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		1,226,280		
		1		1,226,280		
事業損失防止施設費	式	1		1,226,280	3号内 訳書	
		1		1,226,280		
共通仮設費(率計上)	式	1		12,579,000		
		1		12,891,000		
純工事費	式	1		163,589,150		
		1		167,683,523		
現場管理費	式	1		53,362,000		
		1		54,636,000		
工事原価	式	1		216,951,150		
		1		222,319,523		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等	式	1		29,868,850		
		1		30,490,477		
一般管理費等計	式	1		29,868,850		
		1		30,490,477		
工事価格	式	1		246,820,000		
		1		252,810,000		
消費税相当額	式	1		24,682,000		
		1		25,281,000		
設計価格	式	1		271,502,000		
		1		278,091,000		