

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 3年度 支出費目 : 建-1 建設改良費 (配水支管) : : : : : 工事場所 : 枚方市 招提大谷2丁目 地内 路線河川名 : 市道 招提大谷第43号線 他 工事名 : 招提大谷2丁目口径75mm配水管改良工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 2年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 3月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	33,900,000 円	34,230,000 円		330,000 円
消費税相当額	3,390,000 円	3,423,000 円		33,000 円
工事費	37,290,000 円	37,653,000 円		363,000 円

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	PE φ 7 5	m	2 1 4 . 2	2 1 5 . 6
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	7	7
撤去工	C I P φ 7 5	m	1 7	1 7
	E D I P φ 7 5	m	2	2
	H I V P φ 7 5	m	2 0 0	2 0 0
給水管接合替工		箇所	5 9	6 0
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（配水支管）							( 1,372,990 )	
							5,115,904	
φ75本管工事（配水支管）							( 1,413,250 )	
							5,171,388	
φ75本管工事（配水支管）	材料費				1	( 1,372,990 )	( 1,372,990 )	
						1,824,630	1,824,630	
φ75本管工事（配水支管）	材料費			式	1	( 1,413,250 )	( 1,413,250 )	
						1,864,890	1,864,890	
φ75本管工事（配水支管）	土工				1	2,844,025	2,844,025	
				式	1	2,848,113	2,848,113	
φ75本管工事（配水支管）	管工				1	447,249	447,249	
				式	1	458,385	458,385	
給水管接合替工事（配水支管）							( 2,405,617 )	
							5,374,897	
給水管接合替工事（配水支管）							( 2,445,990 )	
							5,451,997	
給水管接合替工事（配水支管）	土工				1	1,181,970	1,181,970	
				式	1	1,195,441	1,195,441	
給水管接合替工事（配水支管）	管工				1	( 2,405,617 )	( 2,405,617 )	
						4,192,927	4,192,927	
給水管接合替工事（配水支管）	管工			式	1	( 2,445,990 )	( 2,445,990 )	
						4,256,556	4,256,556	
仮設給水替工事（配水支管）							( 742,451 )	
							3,729,571	
仮設給水替工事（配水支管）							( 747,411 )	
							3,750,443	
仮設給水替工事（配水支管）	材料費				1	( 1,140 )	( 1,140 )	
						1,140	1,140	
仮設給水替工事（配水支管）	材料費			式	1	( 1,140 )	( 1,140 )	
						1,140	1,140	
仮設給水替工事（配水支管）	土工				1	1,497,063	1,497,063	
				式	1	1,497,063	1,497,063	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 4,521,058 ) 19,085,615	
				式	1		( 4,606,651 ) 19,287,075	
共通仮設費					1		2,415,074	
				式	1		2,433,074	
					1		2,323,000	
				式	1		2,341,000	
	共通仮設費率計算額				1		92,074	
				式	1		92,074	
	共通仮設費 積上額計				1		92,074	
				式	1		92,074	
		運搬費			1		6,394	
				式	1		6,394	
			運搬費		1		6,394	
				式	1		6,394	
		技術管理費			1		85,680	
				式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		85,680	
				式	1		85,680	
純工事費					1		21,500,689	
				式	1		21,720,149	
	現場管理費				1		7,176,000	
				式	1		7,237,000	

