

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|-------|
| 部 長 | 次 長 | 室 長 | 課 長 | 課長代理 | 係 長 | 検 算 | 係 員 | | 技術管理者 |
| | | | | | | | | | |

変更設計書

| | | | | |
|--|------------------------------|---------------|-----------------------|----------|
| | 起案日 | 令和 年 月 日 | 決裁日 | 令和 年 月 日 |
| 施工年度 : 令和 3年度 支出費目 : 建-3 建設改良費(配水支管) : : : : : 工事場所 : 枚方市 長尾家具町4丁目 地内 路線河川名 : 家具町南線他 工事名 : 長尾家具町4丁目口径100mm以下配水管改良工事 : : | 決裁根拠 : 条 項 号 別表第13(3)表18項 | | 書類名 : 建設改良工事・委託関係綴 | |
| | 基 準 年 度 : | 令和 2年度 | | |
| | 単 価 適 用 月 度 : | 令和 3年 3 月 度 | | |
| | 適 用 工 種 : | 開削工事及び小口径推進工事 | | |
| | 地 域 補 正 : | 一般交通影響あり② | | |

| 区 分 | 金 額 | 変 更 | 増 | 減 |
|--------|--------------|--------------|---|-----------|
| 工事価格 | 58,070,000 円 | 58,270,000 円 | | 200,000 円 |
| 消費税相当額 | 5,807,000 円 | 5,827,000 円 | | 20,000 円 |
| 工事費 | 63,877,000 円 | 64,097,000 円 | | 220,000 円 |

工 事 概 要

建設改良費 (配水支管)

| 種 別 | 形 質 | 単 位 | 当 初 | 変 更 |
|---------|---------------|-----|-----------|-----------|
| 布設工 | D I P φ 1 0 0 | m | 2 2 6 . 4 | 2 2 6 . 5 |
| | D I P φ 7 5 | m | 2 5 . 9 | 2 5 . 9 |
| | P E φ 5 0 | m | 2 7 . 7 | 2 8 . 6 |
| 設置工 | 仕切弁 φ 1 0 0 | 箇所 | 8 | 8 |
| | 仕切弁 φ 7 5 | 箇所 | 8 | 8 |
| | 仕切弁 φ 5 0 | 箇所 | 1 | 1 |
| | 消火栓 φ 7 5 | 箇所 | 1 | 1 |
| 撤去工 | C I P φ 1 0 0 | m | 2 2 3 | 2 2 3 |
| | D I P φ 7 5 | m | 6 | 6 |
| | C I P φ 7 5 | m | 9 | 9 |
| | H I V P φ 5 0 | m | 4 1 | 4 1 |
| 給水管接合替工 | | 箇所 | 7 5 | 7 5 |
| 仮設給水替工 | | 式 | 1 | 1 |
| 付帯工 | | 式 | 1 | 1 |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----|----|-------|----|----|---------------|---------------|----|
| φ100本管工事（配水支管） | | | | | | | (3,813,498) | |
| | | | | | | | 8,127,019 | |
| φ100本管工事（配水支管） | | | | | | | (3,736,830) | |
| | | | | | | | 8,043,958 | |
| φ100本管工事（配水支管） | 材料費 | | | | 1 | (3,813,498) | (3,813,498) | |
| | | | | | | 4,329,658 | 4,329,658 | |
| φ100本管工事（配水支管） | 材料費 | | | 式 | 1 | (3,736,830) | (3,736,830) | |
| | | | | | | 4,252,990 | 4,252,990 | |
| φ100本管工事（配水支管） | 土工 | | | | 1 | 2,780,394 | 2,780,394 | |
| | | | | | | 2,784,434 | 2,784,434 | |
| φ100本管工事（配水支管） | 土工 | | | 式 | 1 | 2,784,434 | 2,784,434 | |
| | | | | | | | | |
| φ100本管工事（配水支管） | 管工 | | | | 1 | 1,016,967 | 1,016,967 | |
| | | | | | | 1,006,534 | 1,006,534 | |
| φ100本管工事（配水支管） | 管工 | | | 式 | 1 | 1,006,534 | 1,006,534 | |
| | | | | | | | | |
| φ75管工事（配水支管） | | | | | | | (1,311,700) | |
| | | | | | | | 2,386,291 | |
| φ75管工事（配水支管） | | | | | | | (1,330,690) | |
| | | | | | | | 2,404,203 | |
| φ75管工事（配水支管） | 材料費 | | | | 1 | (1,311,700) | (1,311,700) | |
| | | | | | | 1,827,860 | 1,827,860 | |
| φ75管工事（配水支管） | 材料費 | | | 式 | 1 | (1,330,690) | (1,330,690) | |
| | | | | | | 1,846,850 | 1,846,850 | |
| φ75管工事（配水支管） | 土工 | | | | 1 | 322,375 | 322,375 | |
| | | | | | | 322,375 | 322,375 | |
| φ75管工事（配水支管） | 土工 | | | 式 | 1 | 322,375 | 322,375 | |
| | | | | | | | | |
| φ75管工事（配水支管） | 管工 | | | | 1 | 236,056 | 236,056 | |
| | | | | | | 234,978 | 234,978 | |
| φ75管工事（配水支管） | 管工 | | | 式 | 1 | 234,978 | 234,978 | |
| | | | | | | | | |
| φ50本管工事（配水支管） | | | | | | | (131,307) | |
| | | | | | | | 643,742 | |
| φ50本管工事（配水支管） | | | | | | | (135,950) | |
| | | | | | | | 693,026 | |
| φ50本管工事（配水支管） | 材料費 | | | | 1 | (131,307) | (131,307) | |
| | | | | | | 195,827 | 195,827 | |
| φ50本管工事（配水支管） | 材料費 | | | 式 | 1 | (135,950) | (135,950) | |
| | | | | | | 200,470 | 200,470 | |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----|----|-------|----|----|----------------------------|----------------------------|----|
| | | | | | 1 | 393,090 | 393,090 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 428,890 | 428,890 | |
| | | | | | 1 | 54,825 | 54,825 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 63,666 | 63,666 | |
| φ100消火栓設置工事（配水支管） | | | | | | | (160,306) | |
| | | | | | | | 319,199 | |
| 材料費 | | | | | 1 | (160,306) 302,436 | (160,306) 302,436 | |
| | | | | 式 | 1 | (160,306) 302,436 | (160,306) 302,436 | |
| | | | | | 1 | 16,763 | 16,763 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 16,763 | 16,763 | |
| 給水管接合替工事（配水支管） | | | | | | | (2,838,945) 6,443,111 | |
| | | | | | | | (2,906,469) 6,563,539 | |
| | | | | | 1 | 1,347,606 | 1,347,606 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 1,324,903 | 1,324,903 | |
| | | | | | 1 | (2,838,945) 5,095,505 | (2,838,945) 5,095,505 | |
| | | | | 式 | 1 | (2,906,469) 5,238,636 | (2,906,469) 5,238,636 | |
| 仮設給水替工事（配水支管） | | | | | | | (2,844,266) 8,278,462 | |
| | | | | | | | (2,844,266) 8,278,462 | |
| 材料費 | | | | | 1 | (957,088) 1,075,528 | (957,088) 1,075,528 | |
| | | | | 式 | 1 | (957,088) 1,075,528 | (957,088) 1,075,528 | |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------|----|-------|----|----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 土工 | | | | 1 | 2,700,075 | 2,700,075 | |
| | | | | 式 | 1 | 2,700,075 | 2,700,075 | |
| | 管工 | | | | 1 | (1,887,178) 4,502,859 | (1,887,178) 4,502,859 | |
| | | | | | 式 | 1 | (1,887,178) 4,502,859 | (1,887,178) 4,502,859 |
| | | | | | | | 155,335 | |
| φ100本管撤去工事 (配水支管) | | | | | | | 155,335 | |
| | 管工 | | | | 1 | 201,615 | 201,615 | |
| | | | | | 式 | 1 | 201,615 | 201,615 |
| | 現場発生品 | | | | 1 | -46,280 | -46,280 | |
| | | | | | 式 | 1 | -46,280 | -46,280 |
| | | | | | | | 11,078 | |
| φ75本管撤去工事 (配水支管) | | | | | | | 11,078 | |
| | 管工 | | | | 1 | 11,078 | 11,078 | |
| | | | | | 式 | 1 | 11,078 | 11,078 |
| | | | | | | | 18,196 | |
| φ50本管撤去工事 (配水支管) | | | | | | | 18,196 | |
| | 管工 | | | | 1 | 18,196 | 18,196 | |
| | | | | | 式 | 1 | 18,196 | 18,196 |
| | | | | | | | 5,669,078 | |
| 舗装本復旧工事 (配水支管) | | | | | | | 5,685,129 | |

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細別／規格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|------------|-------|------------------------|-----|-----|-----|------------------------------|-----|
| 直接工事費 | | | | | 1 | | (11,100,022) 34,461,711 | |
| | | | | 式 | 1 | | (11,114,511) 34,582,325 | |
| 共通仮設費 | | | | | 1 | | 3,657,512 | |
| | | | | 式 | 1 | | 3,665,512 | |
| | 共通仮設費率計算額 | | | | 1 | | 3,559,000 | |
| | | | | 式 | 1 | | 3,567,000 | |
| | 共通仮設費 積上額計 | | | | 1 | | 98,512 | |
| | | | | 式 | 1 | | 98,512 | |
| | | 運搬費 | | | 1 | | 12,832 | |
| | | | | 式 | 1 | | 12,832 | |
| | | | 運搬費 | | 1 | | 12,832 | |
| | | | | 式 | 1 | | 12,832 | |
| | | 技術管理費 | | | 1 | | 85,680 | |
| | | | | 式 | 1 | | 85,680 | |
| | | | 土質試験 土質区分判定のための調査試験 | | 1 | | 85,680 | |
| | | | | 式 | 1 | | 85,680 | |
| 純工事費 | | | | | 1 | | 38,119,223 | |
| | | | | 式 | 1 | | 38,247,837 | |
| | 現場管理費 | | | | 1 | | 11,510,000 | |
| | | | | 式 | 1 | | 11,551,000 | |

