

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 3年度</p> <p>支出費目 : 建-21 建設改良費 (配水支管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市南楠葉2丁目地内</p> <p>路線河川名 : 南楠葉5号線、21号線 他</p> <p>工事名 : 南楠葉2丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第13(3)表18項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基準年度 :	令和 2年度		
	単価適用月度 :	令和 3年 5 月度		
	適用工種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地域補正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	61,890,000 円	62,230,000 円	340,000 円	
消費税相当額	6,189,000 円	6,223,000 円	34,000 円	
工事費	68,079,000 円	68,453,000 円	374,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 0 3 . 2	2 1 1 . 1
	D I P φ 1 0 0	m	8 . 1	1 0 . 5
	D I P φ 7 5	m	1 4 . 6	1 8 . 2
	P E φ 7 5	m	2 1 7 . 6	2 1 5 . 8
	P E φ 5 0	m	7 . 3	6 . 4
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	5	5
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	9	9
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	4	4
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	2	2
	C I P φ 1 5 0	m	1 4 2	1 4 2
	C I P φ 1 0 0	m	9	9
	C I P φ 7 5	m	7	7
	H I V P φ 7 5	m	2 8 4	2 8 4
給水管接合替工 仮設給水替工 付帯工	H I V P φ 4 0	m	1 4	1 4
		箇所	6 1	5 7
		式	1	1
		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（配水支管）							(4,588,779)	
							9,056,379	
							(5,454,570)	10,207,319
	材料費				1	(4,588,779)	(4,588,779)	
						5,104,939	5,104,939	
				式	1	(5,454,570)	(5,454,570)	
						5,970,730	5,970,730	
	土工				1	2,978,549	2,978,549	
						式	1	3,136,768
	管工				1	972,891	972,891	
						式	1	1,099,821
φ100本管工事（配水支管）							(270,661)	
							513,445	
							(334,661)	623,493
	材料費				1	(270,661)	(270,661)	
						335,181	335,181	
				式	1	(334,661)	(334,661)	
						399,181	399,181	
	土工				1	123,392	123,392	
						式	1	157,551
	管工				1	54,872	54,872	
						式	1	66,761
φ75本管工事（配水支管）							(1,370,643)	
							5,544,187	
							(1,348,091)	5,375,433
	材料費				1	(1,370,643)	(1,370,643)	
						1,757,763	1,757,763	
				式	1	(1,348,091)	(1,348,091)	
						1,735,211	1,735,211	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	3,319,579	3,319,579	
	土工			式	1	3,175,918	3,175,918	
					1	466,845	466,845	
	管工			式	1	464,304	464,304	
							(83,820)	
							238,457	
φ50本管工事(配水支管)							(83,820)	
							236,428	
					1	(83,820)	(83,820)	
	材料費				1	148,340	148,340	
				式	1	(83,820)	(83,820)	
					1	148,340	148,340	
					1	69,541	69,541	
	土工			式	1	68,481	68,481	
					1	20,576	20,576	
	管工			式	1	19,607	19,607	
							(171,550)	
							331,517	
φ150消火栓設置工事(配水支管)							(171,550)	
							331,517	
					1	(171,550)	(171,550)	
	材料費				1	313,680	313,680	
				式	1	(171,550)	(171,550)	
					1	313,680	313,680	
					1	17,837	17,837	
	管工			式	1	17,837	17,837	
							(501,702)	
							967,480	
φ75消火栓設置工事(配水支管)							(501,702)	
							967,480	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費				1	(501,702) 928,092	(501,702) 928,092	
				式	1	(501,702) 928,092	(501,702) 928,092	
	管工				1	39,388	39,388	
				式	1	39,388	39,388	
給水管接合替工事（配水支管）							(2,409,097) 4,805,679	
							(2,035,386) 4,164,324	
	材料費			式	1	(151) 151	(151) 151	
					0	0	0	
	土工				1	774,179	774,179	
				式	1	754,558	754,558	
	管工				1	(2,408,946) 4,031,349	(2,408,946) 4,031,349	
				式	1	(2,035,386) 3,409,766	(2,035,386) 3,409,766	
仮設給水替工事（配水支管）							(3,075,154) 7,918,839	
							(3,075,154) 7,918,839	
	材料費				1	(938,768) 997,988	(938,768) 997,988	
				式	1	(938,768) 997,988	(938,768) 997,988	
	土工				1	2,686,758	2,686,758	
				式	1	2,686,758	2,686,758	
	管工				1	(2,136,386) 4,234,093	(2,136,386) 4,234,093	
				式	1	(2,136,386) 4,234,093	(2,136,386) 4,234,093	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管撤去工事（配水支管）							(31,320)	
							119,384	
φ150本管撤去工事（配水支管）							(31,320)	
							119,384	
	材料費				1	(31,320)	(31,320)	
						31,320	31,320	
				式	1	(31,320)	(31,320)	
						31,320	31,320	
	管工				1	175,640	175,640	
						175,640	175,640	
					1	-87,576	-87,576	
						-87,576	-87,576	
φ100本管撤去工事（配水支管）							6,375	
							6,375	
	管工				1	6,375	6,375	
						6,375	6,375	
φ75本管撤去工事（配水支管）							(30,260)	
							148,976	
φ75本管撤去工事（配水支管）							(15,130)	
							129,932	
	材料費				1	(30,260)	(30,260)	
						30,260	30,260	
				式	1	(15,130)	(15,130)	
						15,130	15,130	
	管工				1	118,716	118,716	
						114,802	114,802	
φ40本管撤去工事（配水支管）							3,726	
							3,726	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(12,532,986)	
				式	1		36,933,569	
共通仮設費					1		(13,051,384)	
				式	1		37,218,768	
					1		3,881,882	
				式	1		3,884,882	
共通仮設費率計算額					1		3,728,000	
				式	1		3,731,000	
共通仮設費 積上額計					1		153,882	
				式	1		153,882	
		運搬費			1		18,357	
				式	1		18,357	
			仮設材運搬費		1		18,357	
				式	1		18,357	
		準備費			1		49,845	
				式	1		49,845	
			試験掘工 2ヶ所/L=1m W=1m H=1.2m		1		49,845	
					1		49,845	
		技術管理費			1		85,680	
				式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験/2試料		1		85,680	
				式	1		85,680	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		40,815,451	
				式	1		41,103,650	
現場管理費	現場管理費				1		12,137,000	
				式	1		12,148,000	
現場管理費率計算額					1		12,137,000	
				式	1		12,148,000	
工事原価					1		52,952,451	
				式	1		53,251,650	
一般管理費等	一般管理費等				1		8,937,549	
				式	1		8,978,350	
一般管理費率計算額					1		8,918,000	
				式	1		8,959,000	
契約保証費					1		20,814	
				式	1		20,933	
工事価格					1		61,890,000	
				式	1		62,230,000	
消費税相当額					1		6,189,000	
				式	1		6,223,000	
本工事費					1		68,079,000	
				式	1		68,453,000	