

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

## 変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 3年度</p> <p>支出費目 : 建-24 建設改良費(整備)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 星丘1丁目、村野西町 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 村野第28号線 他</p> <p>工事名 : 星丘1丁目口径350mm以下配水管布設工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表18項</p>		<p>書類名： 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 2年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 5月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	31,720,000 円	31,690,000 円	-30,000 円
消費税相当額	3,172,000 円	3,169,000 円	-3,000 円
工事費	34,892,000 円	34,859,000 円	-33,000 円

工 事 概 要

建設改良費（整備）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 3 5 0	m	1 . 7	1 . 7
	D I P φ 2 5 0	m	8 . 6	1 0 . 5
	D I P φ 2 0 0	m	1 9 2 . 7	1 9 2 . 5
	D I P φ 1 5 0	m	6 . 9	6 . 2
	D I P φ 1 0 0	m	2 . 7	2 . 5
設置工	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	2	2
	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3	3
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 3 5 0	m	1 2	1 2
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 350本管工事（整備）							( 277,982 )	
							360,558	
φ 350本管工事（整備）							( 277,982 )	
							360,558	
φ 350本管工事（整備）	材料費				1	( 277,982 )	( 277,982 )	
							277,982	
φ 350本管工事（整備）	材料費			式	1	( 277,982 )	( 277,982 )	
							277,982	
φ 350本管工事（整備）	土工				1	58,147	58,147	
φ 350本管工事（整備）	土工			式	1	58,147	58,147	
φ 350本管工事（整備）	管工				1	24,429	24,429	
φ 350本管工事（整備）	管工			式	1	24,429	24,429	
φ 250本管工事（整備）							( 1,303,110 )	
							1,904,097	
φ 250本管工事（整備）							( 1,303,110 )	
							1,963,552	
φ 250本管工事（整備）	材料費				1	( 1,303,110 )	( 1,303,110 )	
							1,527,650	
φ 250本管工事（整備）	材料費			式	1	( 1,303,110 )	( 1,303,110 )	
							1,527,650	
φ 250本管工事（整備）	土工				1	268,254	268,254	
φ 250本管工事（整備）	土工			式	1	320,741	320,741	
φ 250本管工事（整備）	管工				1	108,193	108,193	
φ 250本管工事（整備）	管工			式	1	115,161	115,161	
φ 200本管工事（整備）							( 4,328,060 )	
							7,572,131	
φ 200本管工事（整備）							( 4,239,800 )	
							7,472,948	
φ 200本管工事（整備）	材料費				1	( 4,328,060 )	( 4,328,060 )	
							4,486,950	
φ 200本管工事（整備）	材料費			式	1	( 4,239,800 )	( 4,239,800 )	
							4,398,690	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	2,192,475	2,192,475	
				式	1	2,192,475	2,192,475	
	管工				1	892,706	892,706	
				式	1	881,783	881,783	
φ150本管工事（整備）							( 996,305 )	
							1,550,502	
	材料費				1	( 996,305 ) 1,268,635	( 996,305 ) 1,268,635	
				式	1	( 969,539 ) 1,241,869	( 969,539 ) 1,241,869	
	土工				1	159,995	159,995	
				式	1	144,135	144,135	
	管工				1	121,872	121,872	
				式	1	110,930	110,930	
φ350本管撤去工事（整備）							23,859	
							23,859	
	管工				1	41,748	41,748	
				式	1	41,748	41,748	
	現場発生品				1	-17,889	-17,889	
				式	1	-17,889	-17,889	
舗装本復旧工事（整備）							5,965,805	
							6,027,270	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 6,905,457 ) 18,195,952	
				式	1		( 6,790,431 ) 18,164,121	
共通仮設費					1		2,182,680	
				式	1		2,184,680	
					1		2,097,000	
				式	1		2,099,000	
					1		85,680	
				式	1		85,680	
					1		85,680	
				式	1		85,680	
					1		85,680	
				式	1		85,680	
純工事費					1		20,378,632	
				式	1		20,348,801	
					1		6,410,000	
				式	1		6,415,000	
					1		6,410,000	
				式	1		6,415,000	
工事原価					1		26,788,632	
				式	1		26,763,801	

