

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	設計	技術管理者
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日		
<h1>変更設計書</h1>								
令和3年度		設計書番号	建一25(更生)					
施工場所		枚方市 田口2丁目、交北4丁目 地内						
路線・河川名		田口北通線他						
工事名		中宮浄水場～田口山配水場間送水管更生工事(その6)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	建設改良費（更生） 種 別 形 質 単 位 数 量 管きよ内面被覆工 φ 8 0 0 m 1 9 8 . 5 布設工 D I P φ 8 0 0 m 6 4 . 2 撤去工 C I P φ 8 0 0 m 6 4 付帯工 式 1 立坑工 基 4	建設改良費（更生） 種 別 形 質 単 位 数 量 管きよ内面被覆工 φ 8 0 0 m 2 0 8 . 7 布設工 D I P φ 8 0 0 m 6 0 . 6 撤去工 C I P φ 8 0 0 m 6 4 付帯工 式 1 立坑工 基 4
設 計 金 額	225,742,000 円	234,454,000 円
(内訳) 工 事 価 格	205,220,000 円	213,140,000 円
消 費 税 等 相 当 額	20,522,000 円	21,314,000 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 224,400,000 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 204,000,000 円 消費税等相当額 20,400,000 円	変更契約金額（税込み） 233,059,200 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 211,872,000 円 消費税等相当額 21,187,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路(更生)			式	1		134,371,819	費目行	
				1		140,264,838		
φ800管きよ内面被覆工事(更生)			式	1		87,158,308	工種行	
				1		91,217,940		
φ800管きよ内面被覆工事(更生) No1-2			式	1		44,987,719	種別行	
				1		45,275,758		
材料費			式	1		34,025,000		
				1		34,322,000		
管工			式	1		10,962,719		
				1		10,953,758		
φ800管きよ内面被覆工事(更生) No2-3			式	1		42,170,589	種別行	
				1		45,942,182		
材料費			式	1		32,012,000		
				1		35,081,000		
管工			式	1		10,158,589		
				1		10,861,182		
φ800本管工事(更生)			式	1		16,508,902	工種行	
				1		17,863,503		
材料費			式	1		12,038,107		
				1		11,936,307		
土工			式	1		3,229,293		
				1		4,809,393		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		管工	式	1		1,241,502		
				1		1,117,803		
		φ800本管撤去工事(更生)	式	1		1,901,926	工種行	
				1		3,620,813		
		土工	式	1		1,919,662		
				1		3,638,549		
		管工	式	1		-17,736		
		付帯工事(更生)	式	1		4,806,761	工種行	
				1		4,395,575		
		構造物撤去復旧工	式	1		3,117,130	種別行	
				1		3,589,258		
		土工	式	1		3,117,130		
				1		3,589,258		
		不明管復旧工事(更生)	式	1		442,540	種別行	
				1		790,205		
		材料費	式	1		269,100		
				1		249,100		
		土工	式	1		110,277		
				1		485,195		
		管工	式	1		63,163		
				1		55,910		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		仮設給水替工事(更生)	式	1		1,224,493	種別行	
				1		0		
		材料費	式	1		230,030		
				1		0		
		土工	式	1		790,527		
				1		0		
		管工	式	1		203,936		
				1		0		
		不明管撤去工事(更生)	式	1		22,598	種別行	
				1		16,112		
		管工	式	1		22,598		
				1		16,112		
		舗装本復旧工事(更生)	式	1		2,329,389	工種行	
				1		3,719,323		
		土工	式	1		2,329,389		
				1		3,719,323		
		立坑工(更生)	式	1		15,336,733	工種行	
				1		12,357,384		
		立坑工<No.17イ-プレート立坑 1700×5154>	式	1		5,075,921	種別行	
				1		4,197,623		
		管路土工	式	1		346,492		
				1		258,619		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		ライフプレート式土留工及び土工	式	1		1,606,834		
				1		1,369,696		
		管路路面覆工工	式	1		376,068		
				1		329,724		
		補助地盤改良工	式	1		2,701,743		
				1		2,194,800		
		水替工	式	1		44,784		
	立坑工<No.2ライフプレート立坑 1700×5154>		式	1		4,464,523	種別行	
				1		3,997,009		
		管路土工	式	1		648,622		
				1		463,405		
		ライフプレート式土留工及び土工	式	1		1,120,449		
				1		1,355,404		
		管路路面覆工工	式	1		455,343		
				1		418,949		
		補助地盤改良工	式	1		2,178,033		
				1		1,697,175		
		水替工	式	1		62,076		
	立坑工<No.3ライフプレート立坑 1700×5154>		式	1		4,582,968	種別行	
				1		3,622,277		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		管路土工	式	1		519,114		
				1		359,096		
		ライフプレート式土留工及び土工	式	1		1,499,916		
				1		1,214,606		
		管路路面覆土工	式	1		372,207		
				1		322,245		
		補助地盤改良工	式	1		2,138,301		
				1		1,672,900		
		水替工	式	1		53,430		
		立坑工<No.4既設ライフプレート立坑 2200×6439>	式	1		1,213,321	種別行	
				1		540,475		
		管路土工	式	1		502,996		
				1		376,377		
		ライフプレート式土留工及び土工	式	1		356,348		
				1		164,098		
		管路路面覆土工	式	1		336,685		
				1		0		
		水替工	式	1		17,292		
				1		0		
仮設工(更生)			式	1		6,329,800	工種行	
				1		7,090,300		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			仮設工	式	1		6,329,800		
					1		7,090,300		
直接	工事	費		式	1		134,371,819		
					1		140,264,838		
共通	仮設	費計		式	1		11,596,915		
					1		11,671,138		
	共通	仮設費(積上げ分計)		式	1		2,448,915		
					1		2,219,138		
		運搬費		式	1		416,648		
					1		186,871		
		準備費		式	1		596,895		
		事業損失防止施設費		式	1		464,420		
		技術管理費		式	1		970,952		
	共通	仮設費(率計上)		式	1		9,148,000		
					1		9,452,000		
純	工事	費		式	1		145,968,734		
					1		151,935,976		
	現場	管理費		式	1		33,473,000		
					1		34,632,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				式	1		179,441,734		
					1		186,567,976		
		一般管理費等		式	1		25,778,266		
					1		26,572,024		
一般管理費等計				式	1		25,778,266		
					1		26,572,024		
工事価格				式	1		205,220,000		
					1		213,140,000		
消費税相当額				式	1		20,522,000		
					1		21,314,000		
設計価格				式	1		225,742,000		
					1		234,454,000		