

(様式1)

都施第000309-1号

令和7年 11月 11日

文部科学大臣 殿

枚方市長

伏見 隆

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

枚方市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度～令和5年度（2年間）

（担当）

枚方市 都市整備部 施設計画課 吉田

住所：大阪府枚方市大垣内町2-1-20

電話：072-841-1486

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年5月

(2) 評価の方法

本市において全庁的に実施する下記の行政評価により事後評価を行う。

- ・事務事業実績測定調書(ロジックモデル・指標・便益等)
- ・事務概要(主要施策の成果と課題)

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標はおおむね達成できた。

小中学校のトイレ改修では、老朽化したトイレの洋式化・乾式化及びバリアフリートイレの改修工事を実施した。また、LED照明器具の改修を進め、児童生徒の教育環境の改善を図った。

また、長寿命化改良事業は中学校1校で実施し、施設の健全性維持に努めた。防災機能強化事業では、小中学校の外壁、建具、給排水管といった非構造部材の耐震対策を講じた。

なお、実施できなかった小学校1校の外壁改修工事および給食調理場の空調更新工事については、実施時期を見直し、改めて計画することとする。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校13校及び中学校10校では、児童生徒の安全・安心を確保するため、外壁、内外建具、給排水管の改修工事を実施し、建築非構造部材の耐震化を図った。なお、事業を実施できなかった小学校1校の外壁改修工事については、複数回の入札不調により、事業期間を見直すこととした。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・小学校28校、中学校11校において老朽化が進む学校トイレを改修した。これにより、洋式化・乾式化による衛生面の改善、およびバリアフリートイレの設置による防災機能の強化を図った。
- ・小学校20校、中学校3校においてLED照明器具を整備し、学校施設の脱炭素化を図った。
- ・小学校1校において、老朽化に伴う空調設備の更新工事により教育環境の維持を図った。なお、給食調理場の空調設備の更新工事は、複数回の入札不調があったものの、事業期間を見直した上で実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
五常小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.10	R4.10.4	入札不調のため次年度以降に延期	
開成小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.10	R4.10.5		
山田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.7～R5.2	R5.2.1		
明倫小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.11	R4.11.1		
殿山第二小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.5～R4.10	R4.10.6		
津田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.9～R5.3	R5.3.14		
桜丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.10	R4.10.12		
春日小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.11	R4.11.9		
山之上小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R4.7～R5.3	-		
招提小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R4.6～R4.10	R4.10.12		
中宮小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.11	R4.11.1		
小倉小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R4.5～R4.10	R4.10.31		
樟葉南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R4.5～R4.10	R4.10.27		
蹛蛇東小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R4.5～R4.10	R4.10.19		
樟葉北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.10	R4.10.28		
津田南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R4.6～R4.10	R4.10.14		
船橋小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.10	R4.10.28		
山田東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.7～R5.2	R5.2.1		
菅原東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.5～R4.10	R4.10.11		
藤阪小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.9～R5.3	R5.3.14		
平野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.5～R4.9	R4.9.29		
東香里小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.11	R4.11.9		
長尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.7～R5.1	R5.1.30		
伊加賀小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.11	R4.11.8		
西長尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.7～R5.1	R5.1.30		
第四中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.7～R5.3	R5.3.13		
枚方中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.5～R4.10	R4.10.4		
招提中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.11	R4.11.4		
東香里中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R4.6～R4.10	R4.10.13		
東香里中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R4.8～R4.12	R4.12.20		
長尾中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.10	R4.10.26		
長尾中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R4.6～R4.10	R4.10.26		
杉中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.5～R4.11	R4.11.2		
杉中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R4.5～R4.11	R4.11.2		
山田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.11	R4.11.7		
渚西中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4,10	R4.10.25		
渚西中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R4.6～R4,10	R4.10.25		
桜丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.5～R4.10	R4.10.18		
桜丘中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R4.8～R5.1	R5.1.25		
蹛蛇中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.11	R4.11.8		
招提北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.11	R4.11.4		
長尾西中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.11	R4.11.7		
明倫小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.8～R5.3	R5.3.20	入札不調のため次年度以降に延期	
明倫小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R4.8～R5.3	R5.3.20		
牧野小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.8～R5.3	R5.3.17		
牧野小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R4.8～R5.3	R5.3.17		
中宮小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.8～R5.3	R5.3.24		
中宮小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R4.8～R5.3	R5.3.24		
楠葉西小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	-	-	R4.7～R5.5	-		
楠葉西小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	-	-	R4.7～R5.5	-		
桜丘北小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.11～R5.6	R5.3.28		
桜丘北小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.11～R5.6	R5.6.23		
桜丘北小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R4.8～R5.2	R5.2.6		
東香里小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.8～R5.3	R5.3.9		
東香里小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R4.8～R5.3	R5.3.9		
長尾小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R4.9～R5.3	R5.3.1		
桜丘中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.9～R5.3	R5.3.16		
東香里中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.5～R4.12	R4.12.19		
長尾中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.5～R4.12	R4.12.16		
杉中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.5～R5.1	R5.1.27		
蹛蛇中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.5～R4.12	R4.12.13		
蹛蛇小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.10～R5.7	R5.3.17		
蹛蛇小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.10～R5.7	R5.7.6		
東香里中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.10～R5.7	R5.3.29		
東香里中学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.10～R5.7	R5.7.11		
枚方小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.8～R6.3	R6.3.26		
枚方第二小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.9～R6.2	R6.2.27		
枚方第二小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.9～R6.2	R6.2.27		
香里小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.9～R6.2	R6.2.9		
殿山第一小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.9～R6.2	R6.2.8		
津田小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.9～R6.2	R6.2.1		
香陽小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.9～R6.2	R6.2.29		
香陽小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.9～R6.2	R6.2.29		
磯島小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.9～R6.2	R6.2.29		
蹛蛇西小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.9～R6.2	R6.2.28		
西牧野小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.8～R6.3	R6.3.15		
川越小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.9～R6.2	R6.2.22		
津田南小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.9～R6.3	R6.3.25		
山田東小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.10～R6.2	R6.2.6		
伊加賀小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.9～R6.1	R6.1.23		
渚西中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.9～R6.2	R6.2.27		
枚方小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.6～R5.10	R5.10.26		

枚方小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.6～R5.10	R5.10.26	
蹉蛇小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.8～R6.3	R6.3.8	
香里小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.7～R5.12	R5.12.1	
五常小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.7～R6.1	R6.1.17	
開成小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.7～R5.12	R5.12.12	
山田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.5～R5.10	R5.10.24	
山田小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.5～R6.2	R6.2.26	
殿山第二小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.7～R6.2	R6.2.9	
菅原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.11～R6.3	R6.3.25	
氷室小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.7～R5.12	R5.12.6	
桜丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.6～R5.11	R5.11.8	
牧野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.7～R6.2	R6.2.9	
小倉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.6～R5.10	R5.10.11	
磯島小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.5～R5.10	R5.10.20	
蹉蛇西小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.6～R5.11	R5.11.29	
蹉蛇西小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.8～R6.1	R6.1.24	
西牧野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.6～R5.10	R5.10.5	
川越小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.5～R6.2	R6.2.21	
蹉蛇東小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.5～R5.10	R5.10.6	
樟葉北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.6～R5.9	R5.9.26	
津田南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.8～R6.3	R6.3.22	
船橋小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.7～R6.2	R6.2.7	
船橋小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.8～R6.2	R6.2.5	
山田東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.5～R5.11	R5.11.6	
菅原東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.8～R6.3	R6.3.22	
藤阪小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.11～R6.3	R6.3.11	
平野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.7～R5.10	R5.10.27	
東香里小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.7～R6.1	R6.1.17	
長尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.7～R6.2	R6.2.13	
長尾小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.5～R6.3	R6.3.4	
伊加賀小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.6～R5.10	R5.10.25	
伊加賀小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.6～R6.3	R6.3.4	
西長尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.7～R6.2	R6.2.1	
第二中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.5～R6.1	R6.1.29	
第四中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.8～R6.2	R6.2.15	
津田中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.5～R6.1	R6.1.25	
楠葉中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.5～R5.11	R5.11.7	
楠葉西中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.5～R5.9	R5.9.28	
長尾中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.7～R6.2	R6.2.13	
杉中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.6～R5.11	R5.11.9	
杉中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.9～R6.3	R6.3.26	
杉中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.9～R6.3	R6.3.26	
山田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.5～R5.11	R5.11.6	
渚西中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.6～R5.10	R5.10.10	
渚西中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R5.8～R6.1	R6.1.22	
桜丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.6～R5.11	R5.11.8	
蹉蛇中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.8～R6.3	R6.3.8	
招提北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.7～R6.2	R6.2.7	
長尾西中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.7～R6.2	R6.2.1	

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化事業	
		予防改修事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外教育環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舎等	寄宿舎、集会室、教員宿舎
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	ラグビー競技を実施できるスポーツ施設の整備に関する事業	ラグビー場(新改築・改修)	
30	社会体育施設の空調設置	社会体育施設(空調)	
31	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
32	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
33	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
34	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
35	中学校武道場新改築	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新改築)弓道場	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	