

禁野小学校整備事業の概要について

1. 事業目的及び整備方針

高陵小学校と中宮北小学校については、現在小規模校であり、将来推計においても児童数の増加により適正規模の範囲になる見込みがないため、学校統合により高陵小学校敷地に新たに禁野小学校の建設を予定しております。また、当該敷地については、交通利便性が高く、歴史ある地区であることに加えて、関西外国語大学に近接するなど、人、歴史、文化等のつながりが強い地域であり、これらの特性を活かした学校づくりを目指します。

なお、新校舎の諸施設については、枚方市教育委員会及び文部科学省が示す下記の指針等を踏まえて設計・工事に取り組むものです。


- ・（枚方市教育委員会）禁野小学校における「新しい学校づくり」
- ・（文部科学省）小学校施設整備指針(文部科学省)について（概要）
- ・（文部科学省）「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」（中間報告）

2. 内容

(1) 施設概要について

①付近見取図と校舎配置図

新しい学校（禁野小学校）は、現高陵小学校を解体し、その跡地に建設します。



②施設概要

項目	内容
構造	RC造・SRC造・PC造・S造等
階数	3階若しくは4階建
床面積	8,000 m ² 程度
設備	エレベーター、空調設備、情報通信設備、太陽光発電設備、防災設備等

③主な所要室

部門		室名 (室名と位置は設計で変動することがあります。)
教室部門	普通教室	普通教室、オープンスペース、肢体不自由児対応教室、支援教室、多目的室、配膳室等
	特別教室	学校図書館・書庫、理科室・理科準備室、家庭科室・家庭科準備室、ランチルーム、図工室・図工準備室、音楽室・音楽準備室、外国語教室等
体育館部門		アリーナ、舞台、控室（舞台袖）、器具庫、更衣室、防災備蓄倉庫等
管理部門		職員室、施設管理人室、湯沸室、校長室・応接室、学校運営協議会室、放送室、更衣室・休憩室、校務員室、保健室、相談室、心の教室、会議室、教材室、倉庫等
その他		留守家庭児童会室、コミュニティルーム、PTA ルーム、湯沸室、「禁野火薬庫跡地」「禁野本町遺跡」の資料展示コーナー、展望スペース等

(2) 事業スケジュール（予定）について

学校	内 容	R3 年度	R4 年度	R5 年度	R6 年度	R7 年度	R8 年度
禁野小学校	設計・工事		<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; text-align: center;">設計</div> ●6月議会契約締結 <div style="background-color: #cccccc; width: 100%; text-align: center;">解体</div>			<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; text-align: center;">新設</div>	

(3) 事業手法について

事業手法については、事業規模が大きく、建築・電気・機械・土木における工種が多くなり、設計と工事の意図伝達業務が繁雑となることから、他市事例や国の助言等を踏まえ、設計段階から工事施工者が参画することが出来、専門分野での技術力を有効活用し、部材や材料の選定、施工方法、工程管理の最適化によるコスト削減や工期短縮を図ることが可能となる「設計施工一括型デザインビルド（DB）方式」で実施することとします。