

参考資料 5

禁野小学校設計施工（DB）事業者選定審査会 スケジュール

年度	令和3年度				令和4年度		
月	1 2	1	2	3	4	5	6
議会	予算 ・DB事業費 ・委員報償費						契約締結
審査会	12/27 第1回選定審査会				4月中旬 第2回選定審査会	4月下旬 第3回選定審査会	
施設整備室	諮問 審査 答申 ・入札説明書、要求水準書 (案) ・様式集 (案) について (諮問) ・落札者決定基準 (案)		2/1 実施公告 質問受付 2/18 -2/28	質問回答 3/14	4/11-12 審査 資格審査 要求水準適合確認	諮問 審査 提案審査 プレゼンテーション ・事業者選定について (諮問)	答申 落札候補者の選定
						5月下旬 落札者及び審査講評の公表	

(※) 審議状況等により、必要に応じて開催