

牧野駅周辺地区




＜令和5年度＞

牧野駅から府道京都守口線までの市道阪第17号線においてバリアフリー整備工事を実施

- 視覚障害者誘導用ブロックの改良
- 段差解消
- 車止め移設

工事期間：令和5年8月から令和6年1月



津田駅周辺地区



< 令和5年度 >

市道津田春日線（津田駅西口駅前広場）においてバリアフリー整備工事を実施予定

- 視覚障害者誘導用ブロックの改良
- 歩道横断部の勾配改良
- 車止め移設
- タクシー乗降場の改良（スロープ設置）
- 身障者乗入の新設

工事時期：令和5年7月から令和6年2月



< 市道のバリアフリー化の取り組みについて >

資料3-2

枚方市 土木部
道路河川整備課

< 令和5年度 >

牧野駅周辺地区の市道牧野北町第2号線

⇒ バリアフリー化**詳細設計**

< 令和6年度 予定 >

牧野駅周辺地区の市道牧野北町第2号線

⇒ バリアフリー化**整備工事**

牧野駅周辺地区



< 令和6年度 予定 >

府道京都守口線から市立牧野生涯学習市民センター(牧野北分館)までの市道牧野北町第2号線(南側)においてバリアフリー整備工事を実施予定

- 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- 外側線による歩行者空間の確保

工事時期：令和6年度

< 市道のバリアフリー化の取り組みについて >

資料3-2

枚方市 土木部
道路河川整備課

< 令和6年度 予定 >

**御殿山駅周辺地区の市道渚西第6号線
市道渚西第7号線**

⇒ バリアフリー化**詳細設計**

御殿山駅周辺地区



< 令和6年度 予定 >

**府道京都守口線から市立渚市民体育館までの
市道渚西第6号線、市道渚西第7号線**においてバリアフリー詳細設計を実施予定

設計時期：令和6年度

◆令和5年度 大阪府枚方土木事務所 事業実施箇所

(1) 宮之阪周辺地区

- ①一般府道 杉田口禁野線 (禁野本町1丁目)
- ②歩道拡幅

