

今後のスケジュールについて（案）

時 期	環境審議会		枚方市	
	全体会	計画策定部会		
R3	3月	R2第3回審議会（3/10） 【諮問、部会設置等】	R2第1回部会（3/10） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 正副部会長選出</li> <li>・ 第2次計画の方向性</li> <li>・ 今後のスケジュール</li> </ul>	必要に応じて 庁内での検討
	4月			
	5月			
	6月		アンケート内容などについて部会委員に事前確認	
	7月		R3第1回部会（7/15） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 温暖化をめぐる社会状況の変化</li> <li>・ 市民、事業者アンケート、 ワークショップについて</li> <li>・ 計画の基本的事項、施策の方向性</li> </ul>	
	8月	R3第1回審議会（8/18） 【現計画の進行管理関係、 部会進捗報告等】		市民・事業者アンケート
	9月			※アンケート集約
	10月		R3第2回部会（10/1） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市民・事業者アンケートの結果（速報値）</li> <li>・ 枚方市の地域特性</li> <li>・ 「2050年実質ゼロ」と「SDGsのゴール」との関係</li> <li>・ 地域脱炭素モデルのイメージ</li> </ul>	

時 期		環境審議会		枚方市	
		全体会	計画策定部会		
R3	11月		<b>R3第3回部会（11/19）</b> {・市民・事業者アンケートの結果 ・第2次計画における枚方市の目標 ・第2次計画と「SDGsのゴール」との関係 ・地域脱炭素モデルや重点事業のイメージ	必要に応じて 庁内での検討	高校生 ワークショップ (11/6)
	12月		<b>R3第4回部会（12/24）</b> {・高校生アンケート結果について ・第2次計画の目標達成に必要な活動量と 計画に位置付ける施策（素案）について ・部会中間報告（案）について ・改正地球温暖化対策推進法への対応について		
R4	1月	<b>R3第2回審議会（1/24）</b> 【部会中間報告等】			
	2月		<b>R3第5回部会（2/14）</b> {・脱炭素ロードマップと脱炭素先行地域について		
	3月		<b>R3第6回部会（3/2）</b> {・施策体系と具体的な施策について ・計画の推進体制、進行管理について 等		
		<b>R3第7回部会（3/15）</b> {・部会報告（案）について			
	<b>R3第3回審議会（3/25）</b> 【部会報告、答申案等】  会長より答申（3/29）				
4月以降				・パブリックコメントの実施 ・パブリックコメントの結果公表 ・計画策定、公表（令和5年3月）	