

今後のスケジュールについて（案）

時 期	環境審議会		枚方市	
	全体会	計画策定部会		
R3	3月	R2第3回審議会（3/10） 【諮問、部会設置等】	R2第1回部会（3/10） <ul style="list-style-type: none"> ・正副部会長選出 ・第2次計画の方向性 ・今後のスケジュール 	必要に応じて 庁内での検討
	4月			
	5月			
	6月		アンケート内容などについて部会委員に事前確認	
	7月		R3第1回部会（7/15） <ul style="list-style-type: none"> ・温暖化をめぐる社会状況の変化 ・市民、事業者アンケート、 ワークショップについて ・計画の基本的事項、施策の方向性 	
	8月	R3第1回審議会（8/18） 【現計画の進行管理関係、 部会進捗報告等】		市民・事業者アンケート
	9月			※アンケート集約
	10月		R3第2回部会（10/1） <ul style="list-style-type: none"> ・市民・事業者アンケートの結果（速報値） ・枚方市の地域特性 ・「2050年実質ゼロ」と「SDGsのゴール」との関係 ・地域脱炭素モデルのイメージ 	

時 期		環境審議会		枚方市
		全体会	計画策定部会	
R3	11月		R3第3回部会 (11/19) { <ul style="list-style-type: none"> ・市民・事業者アンケートの結果 ・第2次計画における枚方市の目標 ・第2次計画と「SDGsのゴール」との関係 ・地域脱炭素モデルや重点事業のイメージ }	必要に応じて 庁内での検討
	12月		R3第4回部会 (12/24) { <ul style="list-style-type: none"> ・高校生アンケート結果について ・第2次計画の目標達成に必要な活動量と計画に位置付ける施策(素案)について ・部会中間報告(案)について ・改正地球温暖化対策推進法への対応について }	
R4	1月	R3第2回審議会 (1/24) 【部会中間報告等】		
	2月		R3第5回部会 (2/14) { <ul style="list-style-type: none"> ・脱炭素ロードマップと脱炭素先行地域について }	
	3月		R3第6回部会 (3/2) { <ul style="list-style-type: none"> ・施策体系と具体的な施策について ・計画の推進体制、進行管理について 等 }	
		R3第7回部会 (3/15) { <ul style="list-style-type: none"> ・部会報告(案)について }		
		R3第3回審議会 (3/25) 【部会報告等】		
	会長より答申 (3/29)			
	4月以降			・パブリックコメントの実施 ・パブリックコメントの結果公表 ・計画策定、公表(令和5年3月)