

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 4年度 支出費目 : 建-17 建設改良費(依頼) : : : : 工事場所 : 枚方市 出口5丁目 地内 路線河川名 : 市道 出口北中振3号線他 工事名 : 出口5丁目口径75mm配水管移設工事 (第110工区) : :	決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名: 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 3年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 4年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	10,700,000 円	10,820,000 円		120,000 円
消費税相当額	1,070,000 円	1,082,000 円		12,000 円
工事費	11,770,000 円	11,902,000 円		132,000 円

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 7 5	m	3 . 9	3 . 4
	P E φ 7 5	m	5 1 . 1	5 2 . 9
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 7 5	m	4 6	4 6
	E D I P φ 7 5	m	1 1	1 1
給水管接合替工		箇所	1 8	1 8
仮設給水替工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（依頼）							(486,280)	
							1,324,988	
φ75本管工事（依頼）							(485,050)	
							1,285,228	
	材料費				1	(486,280)	(486,280)	
						554,880	554,880	
				式	1	(485,050)	(485,050)	
						553,650	553,650	
					1	626,007	626,007	
	土工			式	1	596,518	596,518	
					1	144,101	144,101	
	管工			式	1	135,060	135,060	
給水管接合替工事（依頼）							(801,791)	
							1,738,059	
給水管接合替工事（依頼）							(801,753)	
							1,759,392	
					1	401,353	401,353	
	土工			式	1	422,517	422,517	
					1	(801,791)	(801,791)	
						1,336,706	1,336,706	
	管工			式	1	(801,753)	(801,753)	
						1,336,875	1,336,875	
φ75仮設本管工事（依頼）							(349,927)	
							881,723	
φ75仮設本管工事（依頼）							(449,854)	
							981,650	
					1	(9,987)	(9,987)	
						166,877	166,877	
	材料費			式	1	(9,987)	(9,987)	
						166,877	166,877	
					1	91,352	91,352	
	土工			式	1	91,352	91,352	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(339,940) 623,494	(339,940) 623,494	
	管工			式	1	(439,867) 723,421	(439,867) 723,421	
仮設給水替工事 (依頼)							(106,622) 406,805	
							(106,622) 406,805	
	管工				1	(106,622) 406,805	(106,622) 406,805	
				式	1	(106,622) 406,805	(106,622) 406,805	
φ75本管撤去工事 (依頼)							784,173	
							784,173	
	土工				1	749,057	749,057	
				式	1	749,057	749,057	
	管工				1	62,836	62,836	
				式	1	62,836	62,836	
	現場発生品				1	-27,720	-27,720	
				式	1	-27,720	-27,720	
仮設工 (依頼)							617,100	
							617,100	
	交通管理工				1	617,100	617,100	
				式	1	617,100	617,100	
直接工事費計							(1,744,620) 5,752,848	
							(1,843,279) 5,834,348	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(1,744,620)	
				式	1		5,752,848	
共通仮設費					1		(1,843,279)	
				式	1		5,834,348	
共通仮設費					1		767,435	
				式	1		772,435	
	共通仮設費率計算額				1		766,000	
				式	1		771,000	
	共通仮設費 積上額計				1		1,435	
				式	1		1,435	
		運搬費			1		1,435	
				式	1		1,435	
			運搬費		1		1,435	
				式	1		1,435	
純工事費					1		6,520,283	
				式	1		6,606,783	
	現場管理費				1		2,312,000	
				式	1		2,328,000	
	現場管理費率計算額				1		2,312,000	
				式	1		2,328,000	
工事原価					1		8,832,283	
				式	1		8,934,783	

