

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 4年度</p> <p>支出費目 : 建-19 建設改良費(配水支管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市走谷1丁目地内</p> <p>路線河川名 : 走谷3号線、走谷8号線</p> <p>工事名 : 走谷1丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</p>		<p>書類名： 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	令和 3年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 4年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	38,490,000 円	40,130,000 円	1,640,000 円	
消費税相当額	3,849,000 円	4,013,000 円	164,000 円	
工事費	42,339,000 円	44,143,000 円	1,804,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 1 9 . 9	2 3 4 . 4
	D I P φ 7 5	m	4 . 3	5 . 3
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	2	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	2 2 1	2 2 1
	C I P φ 7 5	m	3	3
給水管接合替工		箇所	3 8	3 8
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（配水支管）							(4,643,166)	
							9,478,458	
							(6,061,244)	11,181,853
材料費					1	(4,335,824)	(4,335,824)	
						4,541,624	4,541,624	
土工				式	1	(5,753,902)	(5,753,902)	
						5,959,702	5,959,702	
管工					1	3,512,854	3,512,854	
				式	1	3,621,719	3,621,719	
管工					1	(307,342)	(307,342)	
						1,423,980	1,423,980	
φ150消火栓設置工事（配水支管）				式	1	(307,342)	(307,342)	
						1,600,432	1,600,432	
材料費							(162,254)	
							336,170	
							(162,254)	336,170
管工					1	(162,254)	(162,254)	
						319,144	319,144	
管工				式	1	(162,254)	(162,254)	
						319,144	319,144	
給水管接合替工事（配水支管）					1	17,026	17,026	
							17,026	
				式	1	17,026	17,026	
土工							(1,734,400)	
							3,751,622	
							(1,688,464)	3,488,233
管工					1	788,464	788,464	
				式	1	659,570	659,570	
管工					1	(1,734,400)	(1,734,400)	
						2,963,158	2,963,158	
管工				式	1	(1,688,464)	(1,688,464)	
						2,828,663	2,828,663	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事（配水支管）							(592,638)	
							3,205,093	
							(592,638)	
							3,131,906	
	材料費				1	(16,216)	(16,216)	
						16,216	16,216	
				式	1	(16,216)	(16,216)	
						16,216	16,216	
	土工				1	1,483,973	1,483,973	
				式	1	1,410,786	1,410,786	
	管工				1	(576,422)	(576,422)	
						1,704,904	1,704,904	
				式	1	(576,422)	(576,422)	
						1,704,904	1,704,904	
φ150本管撤去工事（配水支管）							32,618	
							32,525	
	管工				1	237,998	237,998	
				式	1	237,905	237,905	
	現場発生品			式	1	-205,380	-205,380	
					0	0	0	
	現場発生品			式	1	-205,380	-205,380	
舗装本復旧工事（配水支管）							3,510,531	
							3,316,530	
	土工				1	3,510,531	3,510,531	
				式	1	3,316,530	3,316,530	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(7,132,458) 22,056,892	
				式	1		(8,504,600) 23,229,617	
共通仮設費					1		2,618,594	
				式	1		2,671,594	
					1		2,530,000	
				式	1		2,583,000	
	共通仮設費率計算額				1		88,594	
				式	1		88,594	
	共通仮設費 積上額計				1		2,914	
				式	1		2,914	
		運搬費			1		2,914	
				式	1		2,914	
			仮設材運搬費用		1		2,914	
					1		2,914	
		技術管理費			1		85,680	
				式	1		85,680	
			土質試験 <small>土質区分判定のための調査試験/2試料</small>		1		85,680	
					1		85,680	
純工事費					1		24,675,486	
				式	1		25,901,211	
	現場管理費				1		7,927,000	
				式	1		8,110,000	

